

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. ZD02/2020

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Sídlo: Lipová 8, 972 51 Handlová
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Barborka, riaditeľ školy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK13 8180 0000 0070 0050 6337
IČO: 42024471
DIČ: 20222438561
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Janka Dežerická, 0901 918 436
(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: B a B plus s.r.o.
Sídlo: Okružná 99, 972 26 Nitrianske Rudno
Štatutárny zástupca: Anton Blaho
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Prievidza
IBAN: SK62 0900 0000 0003 7189 1746
IČO : 36329193
DIČ: 2020080359
IČ DPH: SK2020080359
Reg. č. z Obchodného registra: 13885/R
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Anton Blaho, 0905 805 613
(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

PREAMBULA

- 1) Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „Komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove A“ (ďalej len „dielo“).
- 2) Počas realizácie diela pretrváva v Slovenskej republike a vo viacerých štátoch Európskej únie núdzový stav v súvislosti s epidemiologickou situáciou šírenia COVID 19. Núdzový stav výrazne oneskoril dodávky materiálov a tovaru nevyhnutných na dokončenie diela, čo výrazným spôsobom predĺži dobu dokončenia diela.

Predmet Dodatku č. 1

Týmto dodatkom sa mení:

Článok V. Čas plnenie diela bod 5.1 sa mení z dôvodu oneskorenia dodávok materiálu na dokončenie diela podľa tohto dodatku a jeho nové znenie je nasledujúce:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne **do 30. júna 2020 od účinnosti zmluvy.**

Čl. II Záverečné ustanovenia

- 1) Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 2) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. ZD02/2020 ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
- 3) Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
- 4) Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

V Handlovej, dňa 01.06.2020

V NITRE, RUDNE

, dňa 01.06.2020

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Lipová 8, 972 51 Handlová

.....
Za objednávateľa

.....
Za zhotoviteľa