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Zmluva o dielo €. Z 12 0631 020

o dodavke stavebnych prac na stavbu .. Rekonstrukcia Sportového aredlu - zS, Dumbierska 17,
Banski Bystrica® uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovneé Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v znenf neskorsich zmien a doplnkov

CL 1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel : Zikladna $kola
Dumbierska 17, 974 11 Banska Bystrica
Zastpeny : Mar. Gabrielou Matuskovou, riaditefkou skoly

Osoby oprivnené na rokovanie : Mgr. Gabriela Matuskova
vo veciach technickych :  Mikulas Rys

Telefén 48 /414 1587 Fax: 048 / 414 1587
E-mail: grmaiusi@post, sk internetova stranka : www zsdumbb_eduo. sk
Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko, a. s. . Banska Bystrica

Cislo tétu : 1237353001/5600

1CO : 35 677 686

DIC : 2020985120

IC DPH : -

1.2. Zhotovitel : SPORTFINAL s.r.o.
Mokradi zahon 4, 821 04 Bratislava

Zastipeny : Robert Béhal, Ingi Cyril Spendla, konatelia spolo¢nosti
Osoby opravnené na rokovanie : Ing. Cyril Spendla

vo veciach technickych: Ing. Cyril Spendla

Tel. : 0911511593

Fax :

Bankové spojenie : CSOB as. Zilina

Cislo uétu : 4006431168/7500

1CO : 44149671

DIC : 2022610172

IC DPH : 5K2022610172

Zapisany v registri Okresného siidu v Bratislave 1 oddiel Sro., vlozka &. 59837/B

CL 2 VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE
2.1.  Podkladom pre uzatvorenie tejlo zmluvy je ponuka zo dia  07.02.2012
2.2.  Vychodiskové adaje :
2.2.1. Nazov stavby : ,,Rekonitrukeia Sportového areilu — ZS, Dumbierska 17, Bansks
Bystrica®
2.2.2. Miesto stavby : Sportovy aredl ZS, Dumbierska 17, Banskd Bystrica
2.2.3. Katastralne uzemie:  Banska Bystrica. parc. ¢ KN-C 1315/1
2.2.4. Investor : 78, Dumbierska 17, Banskd Bystrica
2.2.5. Terminy ukonéenia realizacie: 120 celych kalendarnych dni od zagatia préc.

Cl. 3. PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom tejto zmluvy je realizacia stavebno — montainych prac stvisiacich s rekonstrukciou
sportového aredlu — ZS, Dumbierska 17, Banskd Bystrica v silade s predloZenym ocenenym
vykazom vvmer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy ako jej neoddelitel'nia sucast’, projektovou
dokumentdciou spracovanou spoloénost'on SPORT REAL s. r. .o, Broianska 2, 911 05 Trenéin v
juli 2011, ktora tvori prilohu €. 4 tejto zmluvy ako jej ncoddelitelnu saéast’, v nasledovnom
rozsahu a obsahu:

3.1.1. RekonStrukeiu ihriska — pri rekondtrukeii ihrisk budi pouZité umelé Sportové
povrchy, ktoré st zdravotne nezdvadné a vyrazne Setria pohybovy apardt Sportoveov. Rekonstrukeia
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prebehne vritane Sportového vybavenia.
- plocha ihriska I 318 m2 - povrch umely trdvnik Ill. genericie (vyska vlasu 60mmm)
kladeny na pévodny asfaltobeton podl'a STN EN 15 330-1 (futbalove ihrisko); &iary 40/20m

366 m2 —umely Sportovy povrch Tartan striekany priepustny (hr. 1142 mm)
pre bezecke drahy kladeny finiSérom na pruzni priepustni podlaZku (synteticky beton hr. 30 mm)
podla STN EN 14 877 (beZecké drihy)

- pripravné price  odfrézovanie asfaltobeténu, vykop drendznych ryh s naslednym vloZenim
PVC flexi drénu a zasypanim kamenivom, vyéistenie povodného terénu, nalepenie gumovych
obrubnikov a krajnikov
- odvodnenie zbernd kanalizdcia z perforovanych drénov PVC DN 100 mm.zaistend do
zvodnych drénov PVC DN 150 mm (160 mm). DrendZne ryhy obalené geotextilion (200 g/m2) a
vyplnené obsypovym a zasypovym materidlom. Drendzny systém bude vybaveny PVC Sachtami
(priemer 315 mm).Cely drendZny systém bude vytisteny cez kontrolni PVC fachtu (priemer 600
mm) do jestvujiiceho terénu pod ihriskom.

- atleticksd driha na povodny povrch sa poloZi finidérom (pod beZecki dréhu) pruzna podlozka
(synteticky betén) so zmesi gumy a kameniva s PU spojivom. Na tito plochu sa nanesie Sportovy
povrch : - futbal — umeld tréva III: Generdcie v jednofarebnom prevedeni s ¢iarovanim pre futbal ; -
beZecky oval — striekany tartan priepustny
- vybavenie ihriska 2 ks futbalova branka mladeznicka (3000x2000x1300) hinikové s kotvenim

3.1.2. Oplotenie prace budi pozostivat’ z demontéZe jestvujiiceho oplotenia na
ocel'ové stipiky vysky nad 2m, montize novych stipikov pre oplotenie - TR 57/3 mm a TR 89/4mm.
montaze ochrannej siete z umelych vlakien - PL 100/100/3 vysky 4,5m a PL 100/100/3 vysky 6m,
nater syntetickou na vzduchu schniicou $edou farbou ,.A* 2x emailovanim,

(Zaradenie predmetu zmluvy v zmysle spoloéného slovnika obstardvania CPV - Hlavny slovnik :
45.23.61.10-4 stavebné price na stavbe pléch pre Sportové ihriska, 45.23.32.50-6 price na uprave
povrchu okrem ciest; 45.32.00.00-6 Izolaéné prace. 39.29.33.00-5 Umela triva, 34.92 82 .00-0
Ploty, 44.91.24.00-0 Obrubniky, 45.11.24.00-9 Vykopové price. 45.44.21.21-1 Natieranie
kontrukeif; doplnkovy slovnik ; IA13-5 Rekondtrukeia.)

3.2.  Zhotovitel zrealizuje dielo podl'a platnych STN a ON noriem platnych pre jednotlivé price a

konstrukcie. Pouité materidly budd spifiat’ vlastnosti stanovené zikonom NR SR & 90/1998 7.z o
stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a zakona NR SR ¢.264/1999 7. 2. o technickvch pofiadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody v platnom zneni a vyhlagkon Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja
SR €. 558/2009 £. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia byl oznadené,
systemy preukazovania zhody a podrobnosti o pouZivani znatiek zhody.

3.3. Stavbou sa rozumie vykonanie stavebnych prac vratane dodavky a montaze, podla
vcenencho vykazu vymer, ktory vori prilohu &.1 tejto zmluvy ako jej neoddelitelni sidast”.

34. Dielo vybudované podla bodu 3.1. a 3.2, bude spifiat vietky predpisané zikladné akostne
technicke ukazovatele a bude vybudované v silade s touto zmluvou.

3.5.  Zhotovitel sa zaviizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Cl. 4. CAS PLNENIA
4.1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podla &l 3 v rozsahu bodu 3.1. je:
4.1.1. zacatie pric do 3 dni po podpisani tejto zmluvy o diclo
4.1.2. ukonéenie prac :120 celych kalenddrmych dni od zadatia préc.(najneskér 31.07.201 2)
4.2. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
lerminom, zavéizuje sa objedndvatel toto dielo prevziat aj v skorfom pontiknutom termine.
4.3. Objednavatel’ sa zavizuje riadne dokoncené diclo prevziat a zaplatit' za jeho zhotovenie
dohodnuti cenu.

CL 5. CENA
3.1.  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &L 3. tejto zmluvy je stanovena dohadou
zmluvnych sirdn v zmysle § 3 Zakona &. 18/1996 Z. z. o cendich v znenf neskorsich zmien
a doplnkov a je doloZend kalkuliciou — ocenenym vykazom vymer, ktory tvori prilohu & 1 k tejto
zmluve.
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5.2.  (Cena za zhotovenie diela podFa él. 3. predstavuje spolu 83 873,72,- € vritanc 20 % DPH
tj. 13 978,95 €. Slovom: osemdesiattritisicosemstosedemdesiattri euro sedemdesiatdva centov a je
slanovend nasledovne !

5.2.1. rekondtrukciuihriska 5996293 €+20% DPH 1199259 €= 7195552 €

5.22. oplotenie 088184 £+20%DPH 1976,36 €= 1] 838,20 €

5.2.3. porealizaéné zameranie 50 €+20% DPH 10€= 60 €
Cena je uvedend s DPH, ktord pri fakturacii bude uplatnend vo vyske platnych predpisov.
5.3, 'V cene za zhotovenie diela s obsiahnuté aj nédklady na dopravu materialov, vybudovanie,
prevadzku, Gdribu, vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'a, poistenie diela a porealizalné
zameranie v digitalne forme.
5.4. Financovanie diela bude prebichat na ziklade objedndvatelom potvrdeného sdpisu
vykonanyeh pric.

5.4.1. Vykaz vymer obsahuje poloZky pre zhotovenie, griadenie, skiSanie a zadanie prac,
ktoré mé vykonat” zhotovitel'.

5.4.2. Supis skutoéne zrealizovanych prac adodanych materidlov je podkladom pre
[akturdciu zmluvne] ceny.
Zhotovitel' dostane zaplatené za mnozstvo skulofne vykonane] prace askutotne dodancho
materidlu pri pouZiti sadzieb (cien) uvedenych v ocenenom vykaze vymer pre kazdi poloZku.

1. 6. PLATOBNE PODMIENKY
6.1. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel’ na zaklade faktiry, ktorti zhotovitel’ vystavi a
odosle objednavateTovi do 5 dni po ukonéeni prevzati diela objedndvatelom bez vad a nedorobkov.
Platby zhotoviteTovi buda vykonavané v nasledovnych splatkach :
- prva splatka vo vyske 80 000,00 € vritane DPH po tspeinom odovzdani a prevzati diela bex vid a
nedorobkov
- druha spldtka do 30.04.2013,
Faktiry je moZné vystavit' len na zéklade technickym dozorom objedndvatel'a potvrdeného sipisu
skutoéne zrealizovanych pric a dodanych materidlov. Zhotovitel' predlo?i technickému dozoru
stipis vykonanych prac adodanych materidlov, priom technicky dozor vykond kontrolu
predlozeného stpisu do troch pracovnych dni.
6.2.  Zhotovitel ma pravo fakturovat len tie prdce, ktorych kvalitu preukdZe atestami o kvalite
dodaného a zabudovaného materialu. Alesty tvoria prilohu stpisu vykonanych pric.
6.3.  Objedndvatel' uhradi finanéné prostriedky vo faktire zhotoviteTovi do vysky 100 %0 z ceny
dicla.
6.4. Na naviac price alebo zmeny predmetu plnenia, ktoré sa vyskytmi poéas realizacie a su
zapisané v stavebnom denniku, je zhotovitel' povinny vypracovat’ a odsihlasit’ s objednavatelom
doplnok k rozpoétu. Ocencnie naviac pric a dodivok bude jednotkovymi cenami platnymi pre toto
dielo v cenovej arovni dohodnutej v bode 5.1. Naviac prace a zmeny je moZné fakturovat' az po
podpisani dodatku k ZoD obidvomi zmluvnymi stranami v silade so zékonom &. 25/2006 Z. z. o
verejnom chstardvani v platnom zneni.
6.5. Zmeny vo vymerich

6.5.1. Vietky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky zmluvnej ceny, budu ocenené sadzbami
acenami uvedenymi v él. 5. tejto ZoD. Uhradené budi aZ po odsihlaseni objednavatelom
a podpisani dodatku k ZoD obidvomi zmluvnymi stranami v silade so zdkonom &. 25/2006 7. z. o
verejnom obstaravani v platnom zneni.

6.5.2, Zhotovitel nema narok na dhradu naviac nikladov dodatoéni platbu za ndklady,
ktorym bolo moZné predist’ pri véasnom upozorneni objednavatefom, na nedostatky na strane
zhotovitel'a.

6.6.  Jednotlivé faktiry budi obsahovat vietky nalezilosti v zmysle platnych pravnych predpisov.
6.7. V pripade, e faktira nebude obsahovat' vietky naleZitosti v zmysle platnych pravnych
predpisov, objednavatel’ je oprévneny vratit' ju zhotoviteTovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerudi plynutie lehoty splatnosti a nové lehota splatnosti zaéne plynit’ doru¢enim opravenej faktuiry
objednavatelovi.

6.8.  Lehota splatnosti faktiry je 30 dni od jej doruéenia objednévatel'ovi.
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€L 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1.  Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienck zmluvy a ze
pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
7.2.  Zhotovitel zodpovedé za vady, ktoré ma dielov ¢ase jeho odovzdania objedndvatel'ovi. a za
vady, ktoré sa vyskyvini v zdruénej dobe.
Zhotovitel' nezodpovedd za wvady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a weci
poskytnutych objedndvatel'om a zhotovitel' ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost' alebo na fiu upozormil objedndvatela a ten na ich pouZiti trval.
7.3,  Zaruéna doba na dielo sa po vzajomnej dohode stanovuje na 60 /min 60/ mesiacov v stlade
50 zdkonom NR SR €. 254/1998 7. 7. o verejnych pracach, § 12, ods. 1. pism. b) zaruénu lehotu pre
stavebnu éast” verejnej prace minimdlne 5 rokov, a za¢ina plynat zapisniénym odovzdanim dicla
zhotovitel'om a prevzatim objednavatel'om bez vad a nedorobkov.

7.3.1. Zhotovitel nezodpovedd za vady vzniknuté nespravnym vZivanim diela.

7.3.2. Zhotovilel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok
ZoD, vietkvch jej priloh a Ze poas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.3.3.Viditel'né vady diela, musi objednidvatel' uviest najneskor v zipisnici o odovzdani a
prevzati diela. V pripade ich v¥skytu dielo neprevezme.

7.3 4 Oznamenie vad musi byt urobené len pisomne a v zdrucnej dobe, inak je neplatné a
musi obsahovat’ oznagenie vady, a popis ako sa prejavuje.

7.3.5.Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze polas zarucnej doby ma
objednavatel’ pravo poZadovat a zhotovitel povinnost” bezplatne odstranil’ zistené a oprivnene
pisomne reklamované vady.

7.3.6. Zhotovitel’ sa zaviizuje zacat' s odstraiiovanim reklamovanych vad diela do 5 (max 5
) dni od uplatnenia oprivnenej pisomnej reklamacie objedndvatel'a a vady odstrénit v ¢o
najkratiom technicky moZnom &ase. Ak sa nedohodne termin odstrinenia vad pisomnou formou,
zhotovitel vadv odstrani do 10 dni od prijatej reklamacie.
7.4. Zistovanie vad

7.4.1. Objednavatel je opradvneny kontrolovat prdcu zhotovitela aupozornit ho na
akikol'vek wvadu, ktorti ndjde, Takéto kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednost za
vykonanie diela.

7.4.2. Objednavatel’ moZze zhotovitel'ovi nariadit’ vyhladanie vady. odkrytie a odskasanie
akvchkol'vek prac (¢asti diela) u ktorych predpoklada, ze mozu byt’ vadné.
7.5. Neodstranené vady po ukondéeni vystavby

7.5.1.0bjedndvatel' mdZe po ukonéeni vystavby zadal’ odstrénenie zistene] vady trete)
strane, Mé2Ze tak urobit’ vtedy, ak zhotovitel’ takato vadu neodstrénil v lehotdch podl'a bodu 7.3 tejto
zmluvy,

7.5.2. Objednédvatel’ je povinny informovat’ zhotovitel'a min 5 kalendarnych dni dopredu
o svojom Umysle zadat' odstrinenie zistenej vady tretej strane. Niklady stvisiace s odstranenim
vady budil vytétované zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi do 14 dni od dorucenia faktary.

7.5.3. Ak sa ukéZe, zc vada je neopravitel'na, zavizuje sa zhotovitel’ do 30 dni od zistenia
tejto skutocnosti dodat’ nové bezvadné plnenie za vadnt Cast” plnenia.

(1. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1. Zhotovitel' vvkona dielo na svoje niklady a na vlasiné nebezpelenstvo.
8.2. Zhotovitel je zodpovedny za akékolvek znicenie alebo poskodenie fyzického majetku mesta
a siikromnych osdh, zranenie osdb a usmrtenie, ku ktorym déjde pocas realizacie prac. alebo ako
dosledok vykondvania prac v rdmei ZoD. Zhotovitel' nenesie zodpovednost’ v pripade vynimoénych
rizik. Vynimo&nymi rizikami si rizikd, ktoré priamo nepriaznivo ovplyviujl vyhotovenie diela
napr. vojna, vojnovy stav, invdzia, ¢iny cudzich nepriatelov, povstanie, revolicia, vzbura, vojnovy
pué. nasilné uchvdlenie moci, obéianska vojna, nepokoje, nasilnosti, vieabecny rozvrat (pokial sa
netyka iba zamestmancov zhotovitela) a kontamindcia rddioaktivitou znukledrnych paliv
a nukledrnych odpadov alebo radioaktivoych toxickych vybuinin
8§.3. Odovzdanie staveniska

8.3.1. Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do 2 pracovnych dni od podpisania

tejto zmluvy o dielo.
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8.3.2. Sucasne s odovzdanim staveniska, objednavatel’ administrativne umozni zhotovitel'ovi
pristup na stavenisko.

8.3.3. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zaviizky uvedené v zapisnici z odovzdania staveniska su
sicast'ou ZoD. Zdvizky prijaté na odovzdani staveniska resp. jeho Casti nesmi byt v rozpore so
ZoD.

8.3.4. Pristup na stavenisko — zhotovitel je povinny umoZnit’ objednivatelovi a
komukol'vek. kio md na to povolenie od objednavatela, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek
miesto, kde sa vykondvaji resp. maju vyvkondvat prace v sulade so ZoD.

8.3.5. Zhotovitel' zabezpe€i na svoje niklady straZzenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel
zodpovedé za Eistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrini na vlastné naklady odpadky,
ktoré st vysledkom jeho &innosti.

8.3.6. Zhotovitel' je povinny zabezpeit' zamedzenie vstupu cudzich os6b na stavenisko
poéas pracovnej doby a v &ase, ked sa na stavbe nepracuje.

8.4. Prevadzkove, socidlne, pripadne aj vyrobng zariadenie staveniska si zaberpecuje zhotovitel
na vlastné ndklady a objednavatel’ poskytne zhotovitelovi miesta na napojenie energii. Naklady na
vvbudovanie, prevddzkovanie, udrZbu, likvidéciu a vypratanie zariadenia staveniska su stufastou
zmluvnej ceny podla &l. 5 tejto zmluvy.

8.5. Zhotovitel zabezpedi na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukeii, montdZzneho materidlu. vietkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a
ich presun zo skladu na stavenisko.

8.6. Preruienie a zastavenie pric

8.6.1. Zhotovitel' je povinny cestou stavebného dennika upozornit’ objedndvatela na
skutotnosti, ktoré budd mat’ za nasledok prerudenie prac.

8.6.2. Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace v tychto pripadoch :

a./ pokrafovanie v pricach by spdsobilo v d’alsom obdobi 3kodu, alebo by bola ohrozena
berpetnast pri praci,

b./ v pripade uvedenom v § 551 Obehodného zdkonnika.

8.6.3.0bjednavatel’ je opravneny zastavit’ stavebné prace v tychto pripadoch :

a./ ak zisti, 7ze zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo,

b./ pokratovanie v pracach by sposobilo v d’alSom obdobi skodu, alebo by bola ohrozena
bezpetnost’ pri préci.

8.6.4.0bidve zmluvné strany mdéZzu poZiadat’ o preruSenie a zastavenie pric z dovodu
podla bodu 8.6.2 alebo 8.6.3 |, aviak v plnom rozsahu zodpovedaji za Skody tymto sposobene.

8.6.5.Pri zastaveni alebo prerudeni pric je zhotovitel' povinny urobit’ také Gpravy alebo
opatrenia, aby pripadné skody na diele, ktoré by mohli vzniknit' z uvedencho titulu beli
minimalneho rozsahu. Naklady na tieto Gpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana,
z ktorej viny boli price zastavené alebo prerudené.

8.7. Kvalita stavebnych pric a technologicka disciplina

8.7.1. Vietky stavebné price musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych
postupov (pokynov wyrobeu pre pouzitie materidlov a vyrobkov, kioré si sicastou dodévky,
vrilune preukaznych skuZok odsuhlasenych objednivatel'om) platnyeh v Ease vykondvania diela.
pri dodrZani predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci. Vetky pripadné zmeny. vo vyssie
uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynia napr. z novelizacie noriem resp. inych
poZiadaviek na kvalitu potas realizacic dicla, budi odsihlasené obidvomi zmluvnymi stranami
a premietnuté do tychto materidlov.

8.7.2 Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat’ atestami resp. certifikdtmi
o kvalite zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, kioré podlichajo vyhladke Uradu pre
normalizdciu, metrolégiu a skiSobnictvo SR z 12.10.95 o certifikacii ¢ 246/93 Z. z. v zneni
neskordich zmien a doplnkov. V pripade zmeny materidlov alebo na wyZiadanie objedndvatela
predlozi zhotovitel nové aktudlne atesty resp. preukdzané skOSky. Atesty acertifikaty v Case
predloZenia objednavatel'ovi musia byt platné.

8.7.3.V pripade, Ze zhotovitel =zabuduje materidly resp. zmesi bez odstuhlasenia
objednavatel'om bude znasat’ ddsledky poruenia tejto podmienky. Ak sa dodatoéne preukize. 7e
preukazni skoZka je nevvhovujica azabudované materidly resp. zmesi nezodpovedaji
pozadovanym kvalitativnym parametrom je zhotovitel' povinny urobit’ po dohode s objednavatel'om

1011



opatrenia na napravu, napr. nahradit’ tieto vyhovujicimi materialmi a pod., niklady s tym spojené
hradi v plnej vyske zhotovitel. Vysledna rovinatost’ povrchu bude totoZzna s rovinatost'ou podkladu,
8.8. Odovzdavacie a preberacie konanie diela

8.8.1. Zhotovitel’ k preberaciemu konaniu pripravi:

a./ stavebny dennik

b./ finangné odictovanie stavby k terminu preberacieho konania (konecna faktira)

c./ elaborat o kvalite s vy¢islenim skiasok a doloZenim atestov o kvalite prac a zabudovanych
materidlov. Tento elabordt predlozi zhotovitel' min. 14 dni pred terminom odovedania
objedndvateFovi na odsihlasenie

d./ certifikaty Sportového povrchu IAAF, technické listy k Sporlovému povrchu a k
syntetickému beténu (pruznej priepustnej podloZky); certifikdt umelej trdvy FIFA* alebo FIFA**

¢./ doklady ouloZzeni prebytoéného a wvyhiraného materidlu zo stavby na oficidlnu
skladku.(Vietky odpady, ktoré vznikni v priebehu realizécie zlikviduje zhotovitel' v zmysle
Zakona o odpadoch ¢. 223/2001 Z. z. v platnom meni.)

8.8.2. Ked zhotovitel' dokonéi price na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slagit’
svojmu téelu, zhotovitel' pisomne vyzve objedndvatela 7 dni vopred k prevzatiu dokonéeného
diela. Objedndvatel so zhotovitel'om, zéstupcami budicich uZivatelov, spravcov a ostatnymi
kompetentnymi a¢astnikmi preberacicho konania spisu protokol o preberani prac.

8.9.. Bezpetnost’ pri prici a ochrana Zivotného prostredia.

Zhotovitel’ zodpovedd za zabezpedenie bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadaviek na stavenisku
podla Nariadenia vlady SR & 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpeénostnveh a zdravotnych
podiadavkach na stavenisko.

Zhotovitel

a/ je zodpovedny za bezpefnost’ vietkych vykondavanych prac na stavenisku pocas cele)
doby realizicie diela vritane odstranovania pripadnych vad na fiom

b./ sa zavdzuje, #e¢ bude podnikat vietky krokv na ochranu Zivotného prostredia na
stavenisku a v jeho okoli a predchddzat’ $koddm a (razom oséb alebo verejného & iného vlastnictva
v désledku zniéenia, hluku alebo inych pri€in vznikajicich ako désledok jeho metdd price.

8.10 . Bezpefnost' a ochrana zdravia pri prici — zhotovitel' je zodpovedny za bezpeénost
vietkych 0s6b oprivnenych byt na stavenisku a ohlasenych u stavbyvediceho, a udr#zHavat
stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predi$lo ohrozeniu tychto osdh.

8.11. ProtipoZiarna ochrana

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpedenie poZiarne) ochrany staveniska v zmysle zakona NR SR ¢,
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni zdkona &. 438/2002 7. z. a vyhlasky MV SR &
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri vistavbe
a pri uZivani stavieb,

Zhotovitel musi dodrziavat’ smernice orginov poZiarngj sluZby a podniknit’ vietky nevyhnutné
opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom, aby zabréinil
vzniku poZiaru,

8.12. Ochrana zivotného prostredia

a./ Pocas realizovania diela a odstraflovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel' povinny
chrénit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znigenim. Podl'a toho ma teda zozbicraf’
vietky druhy odpadov, vritane réznych odpadkov, vitobného a komundlneho odpadu a dopravit'
ich na sklddku uréemi resp. schvalenli objednivatclom pripadne organom 3titnej spravy
a prisluiného odboru.

b./ Zhotovitel' nesmie vypustat alebo dovolit’ vypaitanie do veduchu, vody a okolitej
krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékol'vek toxické odpady alebo latky.

c./ V pripade nedodrZania odstavea 8.12. a./ a b./ sa zhotovitel' zavizuje znaSat’ vietky
dopady (sankcie, pokutly, rozhodnutia a pod.), ktoré budi uplatnené voéi objednavatelavi.

8.13. Objednavatel zabezpedi vielky rozhodnutia orgdnov Stdtnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

8.14. Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maji byt
zakryl€, alebo sa stani nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia technickym
dozorom, nebudi uhradené resp. budu urobené opatrenia, aby mohli byl dodatoéne overené
a pdskisané. Naklady s tym spojené bude znasat’ zhotovitel’.
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V pripade. Ze sa technicky dozor nedostavi na preverenie pric v poZadovanom termine mdZe
zhotovitel' v pracach pokradovat’ av3ak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych
prac. bude naklady na dodatoéné odkrytie zna3at’ zhotovitel. Ak sa v3ak po odkryti zisti, Ze prace
boli zrealizované v stlade s lechnicko - kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom
predpisand kvalitu, ndklady na dodatoéné zistovanie kvality nepreverenych prac v poZzadovanom
termine znasa objednavatel’ a budii povaZované za pripad odikodnenia.
8.15. Zhotovitel' sa zaviizuje pisomne vyzvat minimdlne tri pracovné dni vopred technického
(stavebného) dozora objednavatela k igasti na skugkach.
8.16. Zhotovitel' je povinny v priebehu realizicie diela viest' stavebny dennik v zmysle zikona
£. S0/1976 Zb. (Stavebny zikon) v zneni neskoriich predpisov a Vyhlasky MZP SR & 453/2000 Z. z.
ktorou sa vwkondvaji niektoré ustanovenia Stavebného zakona.

8.16.1.Zhotovitel' denne robi zapisy do stavebnc¢ho dennika a minimalne raz za dva tyZzdne
zasle resp. odovzda kdpie technickému dozorovi objednivatela.

8.16.2. Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny technickému dozorovi
objednavatela, pripadne inym osobdm, ktoré maji pravo robit’ v fiom zapisy alebo kontroly.
8.17. Objedndvatel sa zaviizuje vykondvat’ obéasny technicky dozor a poveruje nim Ing. Ivana
Trenéana — tel. (905 514 431, podas jeho nepritomnosti ho zastupuji p. Mikulas Rys, Mgr.
Gabriela Matuskova, Tito pracovnici si oprdvneni zastupovat' objedndvatela pri prevzati a
potvrdzovani vykonanych pric, ako ipri preberani ukoncencho diela. Vedicim preberacicho
konania celého diela je Ing. Ivan Trenéan.
8.18. Zhotovitel' sa zaviizuje vykondvat' vedenie stavby stavbyvediicim v zmysle § 44 Stavebného
zdkona a poveruje funkciou stavbyvediceho Ing. Juraj Soldr tel. €.0911662232 (kdpia opravnenia
tvori neoddelitel'na prilohu tejto ZoD), v jeho nepritomnosti ho zastupuje Ing. Cyril Epand]a tel. &.
0911511593, Tento je oprdvneny ho zastupovat pri prevzati staveniska, mesanom zistovani
vykonanych prac, odovzdani diela a vystaveni faktary.
8.19. Vlasinictvo na zhotovovane) vect

§.19.1. Dnom nadobudnutia platnosti ZoD) a zépisniénym prevzatim staveniska je
zhotovitel' zodpovedny za vietky Skody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskyinil

8.19.2. Vietky materialy na stavenisku, technické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné,
trvalé kondtrukcie - sa povaZuji za vlasiniclvo zhotovitela. Vietky objekty a fast’ diela
rozpracovand ku diiu zastavenia pric sa povaZuji za vlastnictvo objednavatel'a a st mu k dispozicii
ak sa od zmluvy odstapi kvili jej podstatnému porudeniu zo strany zhotovitel'a.
8.20. Zhotovitel' dokondi dielo dspeinym komplexnym vyskifanim. Komplexnym vyskiSanim
zhotovitel' preukazuje, Ze diclo je kvalitné a Ze je schopné previdzky.
8.21. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeiné vykonanie wietkych skasok
predpisanych osobitnymi predpismi., zdaviznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o
tvichto skiskach podmiefiuja prevzatie tohto diela.
8.22. Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat spolu s diclom prevadzkové predpisy na obsluhu dicla.
Néklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov st sicastou zmluvnej ceny podFa &l 5 tejto
zmluvy.
8.23. Ukoné&enie pric

8.23.1.7hotovitel pisomne ozndmi objednavatelovi pripravenost na odovzdanie dicla
najneskor 7 kalendarnych dnf pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

8.23.2.Objednavatel’ na zdklade ozndmenia zhotovitel'a zvold preberacie konanie.

8.23.3.Objedndvatel’ prevezme dielo len bez vad a nedorobkov.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a
vieobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéend préica proti zmluve.
8.24 Zhotovilel' zabezpedi vylydenie podzemnych sieti, pri pracach na vergjnom priestranstve.
8.25. Zhotovitel' je povinny mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za kodu pri vykone
¢innosti pre obdobie od terminu zadatia aZ do terminu ukonéenia stavebnych prac, ktoré bude
zahffiat poistenie proti podkodeniu alebo zni¢eniu majetku inych oséb sposobené Einmi alebo
nedbalostou zhotovitel'a; proti usmrteniu alebo zraneniu 0sob spdsobené éinmi zhotovitel'a, alebo
jeho nedbalost'ou; poistenie proti poskodeniu diela a materidlov podas vistavby.
Kapiu poistne] zmluvy prediozi zhotovitel” objedndvatelovi, najneskér do 15 dni po obojstrannom



podpise ZoD. Objednédvatel’ si vyhradzuje privo neuhradit’ Ziadnu faktiru, pokial mu poistnd
zmluva, resp. potvrdenie o poisteni nebudi predlofené.

(1. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY
9.1.  Zhotovitel' zaplati objednévatefovi zmluvni pokutu stanoven pouZitim prislugnej sadzby
za kaZdy deni o ktory je v omeskani za:

a./ neukoncenie diela v zmluvnom termine 200,00 € (min 200,00) €
b./ ak nezaéne odstranovat’ reklamované vady v dohodnutom termine 100 €(min 100.,00) €
c./ ak neodstrani vady v dohodnutom termine 200,00 € (min 200,00 ) €

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.
9.2. Objednavatel zaplati zhotovitel'ovi drok z ome3kania za kazdy deii o ktorv je v omeSkani za:

a./ omeskanie s thradou faktary z dlZnej Giastky 0.02 %
h./ omeskanie s odovzdanim staveniska 300,00 €.

Cl. 10. VYSSIA MOC
10.1. Pre aéely tejto zmluvy sa za vyESiu moc povaZzuju pripady, ktoré nic s0 zdvislé, ani ich
nemd&zu ovplyvnit' zmluvné strany, napr. vojna, mobilizicia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.
10.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemosnym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyiie
moei, strana, ktord sa bude cheiet” odvolat’ na vy#%iu moc, po#iada druhii stranu o Gpravu zmluvy vo
vzi'ahu k predmetu, cene a asu plnenifl. Ak neddjde k dohode, m4 strana, ktora sa odvolala na
vys8iu moe, pravo odstipit’ od zmluvy, U¢inky odstipenia nastand diiom doruéenia ozndmenia.

CL 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA
11.1. Spolupraca zhotovitel'a s objedndvatel'om na stavbe :

11.1.1. Za spolupdsobenie objedndvatela sa oznaluje odovzdanic staveniska, priebeZné
platenie ceny za dielo, prevezatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a él. 8. tejto ZoD.

11.1.2. Styk objedndvatela so zhotovitefom bude vykondvany pomocou zdznamov
v stavebnom denniku, kontrolnymi diiami a dalsimi potrebnymi a dostupnymi formami — vyZaduje
sa viak pisomna forma.

11.1.3. Stavebny dennik bude viest' zhotovitel odo diia prevzatia staveniska. Do dennika sa
budti zapisovat® vsetky skutoénosti rozhodné pre plnenie ZoD. Zhotovitel je povinny pisomne
(telefonicky) upozomit' objedndvatela na obsah zipisu, ku ktorému sa ma pisomne vyjadrit.
Objednavatel je povinny sledovat’ obsah dennika ak zdpisom pripdjat svoje stanovisko. Ak
technicky dozor nesihlasi s obsahom zipisu v stavebnom dennfku, zapise to do troch pracovnych
dni s uvedenim dovodov. Inak sa predpokladd, Ze s obsahom suhlasi.

11.1.4. Zmeny v poverenych osobich stavbyvediceho a technického dozora si obidve
zmluvne strany povinné pisomne oznamit do 3 pracovnych dni. Zmeny musia byt' predmetom
dodatku k ZoD.

CL 12. OSTATNE USTANOVENIA

12.1. Obchodné tajomstvo

12.1.2. Objednévatel' a zhotovitel' sa zaviizuji, e obchodné a technické informacie, kioré
mu boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sihlasu.
alebo ich nepouZije pre iné Gcely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

12.1.3. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informdcie, ktoré sa beine
dostupné tretim osobdm a ktoré zmluvny partner neochrni zodpovedajiicim sposobom.
12.2. Vykondvanie dicla

12.2.1. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou na
vysokej profesionalnej rovni. Zaviizuje sa dodrZiaval’ vieobecne zdviizné predpisy (Stavebny
zakon a s nim suvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zasady pre vystavbu) a podmicnky
tejto zmluvy Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objedndvatel'a. pokvnmi
objedndvatel'a, zdpismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strin, rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov Stiinej spravy.

i1



12.2.2. Zhotovitel' je povinny upozornit’ objedndvatel'a na nevyhovujice vlastnosti veef,
ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel” dal na vyhotovenie diela
zapisom v stavebnom denniku. Ak tito povinnost' zhotovitel' splnil. nezodpovedd za nemoZnost’
dokonéenia dicla, pokial objednéavatel’ na pouZiti odovzdanych veci a dodrzani uloZenych pokynov
trvd. Terminy plnenia diela budi zmenené v pripade nevhodnych klimatickych podmienok.

12.2.3. Zhotovitel' je zodpovedny za

a./ spravnost’ polohy, vy&ok, rozmerov a umiestnenia vietkych objeklov stavby

b/ zabezpelenie wietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov
a pracovnikov vo vztahu k vysiie uvedene] zodpovednosti za vytyéovacie prace.

12.2.4. Pokial' sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné
vyiky, rozmery alebo umiestnenia akejkol'vek éasti diela, zhotovitel' je povinny takt vadu na
vlastné naklady odstranit’ ku spokojnosti objedndvatela. & uZ je k naprave vyzvany stavebnym
dozorom alebo nie. Pokial' viak chyba venikla pouzitim nespravnych udajov pisomne odovzdanych
objednavatelom, bude sa postupovat’ v zmysle bodu 2.

12.2.5. Zhotovitel' zodpovedd za Skody a uplatmené sankcie orgdnov a organizdceii, ktoré
podas vystavby spdsobi.

12.2.6. Ak v priehehu vykondavania diela zhotovitel' zist nedostatky, upozorni na ne
objedndvatel'a, Na zéklade tohoto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika uréi lehotu
na ich odstrdnenie a uréi d'aldi postup vykondvania diela do doby odstrinenia nedostatkov v lehote
do 10 kalendédmych dni od tohoto upozornenia.

12.2.7.0hjednavate]’ md pravo poZadovat' od =zhotovitela, aby odstranil chyby, ktoré
sposobil nespravnym vyhotovenim a to priebezne.

12.3. Uhrada $kdd a nikladov

Pri uplatiiovani a idhrade skod a ndkladov sa zmluvné strany budd riadit
ustanoveniami §§ 373 a¥# 386 Obchodného zikonnika.
12.4. Schvilenie pomocenych pric

124.1. V pripade poZiadania objednivatela je zhotovitel' je povinny predloZit’
objednavatel'ovi na odsthlasenie projektovil dokumentaciu a technicko-kvalitativne podmienky pre
nim navrhované pomocné price (objekty a konstrukcie) pred terminom zacatia prac.

12.4.2. Zhotovitel je zodpovedny za névrh pomocnych pric (objektov. konstrukeii.)
Schvalenie objednavatel'om nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za navrh pomocnych prac.

12.4.3. Ak sa o vyzaduje, zhotovitel je povinny zadovaZzit' si odsthlasenie nim pomocnych
prac (ohjektov kondtrukeii) tretimi stranami.

12.5. Poverenie kzhotoveniu inym subjektom Zhotovitel? méze s pisomnym sdhlasom
objednavatel'a, poverit iny subjekt k zhotovenmiu niektorych prac. Tento sihlas nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti stanovenej v Zol).

12.6. Zmeny a doplnky

12.6.1.0bjednavatel’ je opravneny nariadit’ zhotoviteTovi akékol'vek zmeny tvarov, kvality
a mnoZstiev prie, ktoré povazuje podla svojho ndzoru za nevyhnuiné a primerané.

12.6.2.Zhotovitel' je povinny na ziklade poZiadania objednavatela :

a./ zvviit alebo znizit' mnoZstva prac uvedenych v zmluve,

b./ nevykonat price, ktoré objednavatel uréi nevykonavat',

c./ zmenit druh alebo kvalitu prac,

d./ zmenit vyiku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek Gasti diela,

e./ vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

f./ zmenit’ postup vykondvania prie.

Tieto zmeny nebudt dévodom k odstipeniu od ZoD a budi ocenené v cenovej tirovni a spisobom
uvedenym v prilohe &. 1.

12.6.3.ZhotoviteF nevykond zmeny Ziadnych pric bez pisomného sthlasu objednavatel’a.

12.6.4.Stavebny dozor objednavatel'a méZze kedykol'vek opravit' alebo zmenit' zmluvne
potvrdeny vykaz vymer jednotlivych prac, pokial’ tieto zhotovitel’ nevykondva v sulade so ZoD.
12.7. Plnenie povinnosti

12.7.1.Zhotovitel' si bude plnit’ povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych orgdnov
Slitnej a verejnej spravy vvdanych pred zahdjenim a pocas realizacie stavby.

12.7.2.V pripade porufenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objednavatel’ pripadné
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sankcie uplatiiovat’ u zhotovitela,

12.7.3.Po ukonéeni kazdej pracovnej smeny zhotovitel' zabezpeéi stavenisko a jeho okolie
tak. aby nedoslo k pripadnym kolizidm a Grazom.

12.7.4. Pocas realizacie stavby je zhotovitel' povinny:

a./ udrZiavat na stavenisku &istotu a poriadok,

b./ zabezpedil odistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

12.8. Ak dohody uzavreté podla bodu 12.2.1. majii vplyv na predmet alebo termin splnenia
zavizku, takato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve. Navrh dodatku
musi byl predloZeny na potvrdenie min. 14 dni pred ukonéenim terminu realizacic.

12.9. Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

12.9.1.Zmluvné strany oznadujl porudenie zmluvy za podstatné ak:

a./ objednavatel' neposkytne spolupdsobenie pri plneni zéviizku, ku ktorému sa zaviazal
v tejto zmluve, foho dosledkom bude u zhotovitel'a zmarenie vystavby, resp. podstatné stazenie
realizdcie diela,

b./ zhotovitel' bude meskat” s realizaciou diela podla odsthlaseného terminu viac ako 7
kalenddrmych dni, a spdsobi si ho vlastnou vinou

c./ objedndvatel' v rozpore s touto zmluvou do 7 kalendamych dni od pisomnej vyzvy
zhotovitel'a neprevezme riadne dokonéené dielo, alebo neurobi ani opatrenia nasvedéujice ochote
objedndvatela dielo prevziat,

d./ ak bude na objedndvatcla alebo zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo povolena
redtrukturalizécia alebo bude zaéatd jeho likvidacia.

Podstatnym porulenim zmluvy si vysgie uvedené pripady (nie v3ak iba tic.)

12.9.2. Podstatné poruSenie ma za ndsledok, 7e oprivnend strana méze vyuzit' pravo od tejto
zmluvy odstiipit’ podla § 345 a § 349 Obchodného zikonnika.

12.9.3.0statné poruSenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznadujii zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstipit od zaviizku podla § 346 Obchodného
wikonnika.

12.10. Platby pri odstupeni od zmluvy

12.10.1. V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukel'vek zmluvnou stranou  zholovitel
vycisli naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknd a predloZf ich na odsihlasenie objednavatelovi,
Objednavatel’ na zaklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpotita platby (predtym preplatené),
ktoré zhotovitel dostal aZ do diia vydania predmetného potvrdenia. V pripade odstipenia od zmluvy
objednédvatelom z dévodu podstatného porulenia zmluvy zhotovitelom, mé objednavatel’ ndarok na
nahradu vzniknutej dkody.

12.10.2.Ak celkova ¢iastka, na ktori ma objedndvatel’ ndrok. z titulu ndroku na nahradu
skody, prevySuje platby prislichajlice zhotovitel'ovi, rozdiel musi je pohl'addvkou objednavatela
voli zhotovitelovi.

12.10.3. Pokial' zmluvu vypovie objednévatel, alebo sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné
porusenie objedndvatel'om, zhotovitel’ vy&isli naklady, ktoré mu z toho titulu vznikni a predlo ich
na odsihlasenie objedndvatelovi. Objedndvatel' na ziklade toho wvystavi potvrdenie, v kiorom
odpotita platby (predtym preplatené), ktoré zhotoviteT dostal az do dna vydania predmetného
potvrdenia.

12.11. Krordkol'vek zo zmluvnych strin mdZe od zmluvy odstipif z titulu vydiej moci.
12.12.  Akdkol'vek zmena ziviizkov tejto zmluvy sa bude uskutodiiovat formou pisomnych
dodatkov v silade so zakonom &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom znen.

Cl. 13. ZAVERECNE USTANOVENTA

13.1.  Zmluva nadobiida platnost ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost
dinom nasledujicim po zverejneni zmluvy Zakladnou Skolou podla § 5a zékona & 211/2000 7. 7. v
zneni neskorsich predpisov a podl'a § 47a Obéianskeho zékonnika v platnom zneni.

13.2. Menit' alebo dopliial’ obsah tejto zmluvy je mo#né len formou pisomnych dodatkov,
uzatvorenych v siilade so zikonom & 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni. ktoré
budii platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych
stran.

13.3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, e v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zruenia

LEATENE
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== Zxin vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo stran poziada o rozhodnutie sid.
I54.  Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné
sirany nadia prislugnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika.
135, Zmluvné strany sthlasia so spracivanim osobnych udajov uvedenych v zmluve Zdkladnou
skolou Dumbierska 17, Banska Bystrica za podmienok zdkona &. 428/2002 Z. z. o ochranc
osobnvch tdajov.
13.6. Ugcastnici zmluvného vz'ahu sa oboznamili s jej obsahom preéitanim, porozumeli jej obsahu
a prehlasuji, Ze tato nebola uzatvorend v tiesni ani za inak nevyhodnyeh podmienok, na  znak toho
Jju podpisuji.
13.7. Neoddelitelnou sa¢astou tejto zmluvy st prilohy :

- €. 1 Kalkuldcia ceny - oceneny vykaz vymer

- & 2 Kopia sposobilosti stavbyvediceho

- €. 3 Kopia poistnej zmluvy (iba tspedny uchadzad)

- ¢.4 Projektova dokumentacia.
13.8. Téao zmluva je vypracovand v &iestich vyhotoveniach, z ktorych &tyri si ponecha

objedndvatel’ a dve zhotovitel'.

303 A07

V Banskej Bystrici diia 24022642 -j";fy"ﬂ 7/ V Bratislave diia 24.02.2012
e Lk é
Objednavatel : Zhotovitel SPORTFINAL s.¢5.
ZAKLADNA SKOLA ot e L g %

Durnbiarska 17 ©

BANSKA BYSTRICA KCO:4s1e671. 00 20500 G

Mgr. Gabriela Matugkovd Robert Béhal Ing. Cyril Spendla
riaditel'ka skoly konatel’ konatel
1 b };ﬁ L“J ___,_.--"--FF

by

(18 RN I |



KRYCI LIST ROZPOCTU

Mazow stavby | RekonStrukcia Sportove) plochy - 28 Dumbisrska , B. Bystrica JKSD
Mazaw abjeklu ECO
Mézow Easti Miesia
(] oic
Objedniuatel | Mast B Bystrica '
Projekiant KRUFALA, 5.0, Trenéin .
Zhotovitel EFORTFINAL 5.7.0., Mokt zdhon 4, 821 04 Bratislave 44149671 2022510172
Rozpotet Sisko Spracoval Diria
Ing. Spandia 03.02 2012
Merné a Gcelové jednotky
Patsat Maklady / 1 m.J. Podel Makiady ! 1 m.j. Podet Maklady £ 1 m.j.
0 0.00 0 0,00 0 0,00
Rozpottové nakladyv  EUR
A Zakladné rozp. naklady B |Dopinkové naklady C  |Vedlajsie rozpoctové naklady
1 'Hs.'\.i 'Dodévky . 1 738,18 | 8 |Praca nadéas . 0,00 13;Zariadenlc= staveniska 0,00
z: Montaz ' 55 20080 | 2 ;Bez pevnaj podi. 0,00 14;MImns13'-' doprava 0,00
3 -PS'U' .Dul:ls'wky : 0,00 1G:I<ulll.'ma pamiatka ' 0,00 15;U:amne wplyy 0,00
A Monté? | 0,00 1| . 0,00 16|Prevadzkove vplywy 0,00
5 .'II" ;Dnné'.d-:y | 000 1?;&51&1115 0,00
B .Iu'lunt,éi 0,00 15;'¢RH Z rozpodu 0,00
7 ZRN ir. 1-6) 57 029,99 12 DN {r. 8-11) 0,00 1H.URH1r. 1318 0.00
20/HZS 0,00 |21 '-I{umpl. Einnost 0,00 22 Ostane naklady 0,00
Projektant ' D Celkové naklady
23 50fet 7,12, 19-22 57 029,99
il el |Peiatka 245 z0 -v.: -2 932,94 DPH -586,59
Objednavatel 25 20 % 58 952,93 DPH 11 852,59
2 Cena s DPH (r. 23-25) 68 435,99
Dt & pocis Petinths : E. Pripotty a odpodty
Zhotovitel Eéﬁ?ﬁ:mﬂl. e 27 Dodaviy objednavatela 0,00
— " .ma.ge;-:.mem G“:ﬁgﬁ'ﬂg 28 Klzava dolozka 0,00
28| Zvyhodnanie + - 0,00

«.._7 e
Citlum a podpis




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba; Rekonétrukcia $portove] plochy - 25 Dumbierska , B. Bysirica
Objakt:
Cast:
JESC
Onjedndvater: Mezto B. Bystrica
Zhotovite; SPORTFINAL s.r.0., Mokrdfi zahon 4, 821 04 Bratislava
Ddtum: 32.2012
Kod = Pl e Cena celkom
1 2 3
HSVY Prace a dodéavky HSY 5D 962,920
1 Zamné priace B 756,930
2 Zakladanle 1 834,281
B Riirowé vedenia 836,184
] Oatatné kondtrukcie a prace-biranke 4 485,023
a9 Presun himot HEY 325611
Dgon Cistatné investiénéd naklady 350,000
TO3 Pruind podkladng vrstva B 792,000
T10 Umald povrchy 3T 5TL.920
TiT Lporiové vybavenie 210,000
Calkom 59 962,929
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Patiatha

Mazov stavby |Eﬂknn&l:ukﬁ|a Sportoviho arealu - 25 Oumbieraka 17 JESD
Nézov objoktu | OPlotenia Z5 Dumbierska ESC
PlaAmay Eantl Tullpate
150 oic
Objednd vatal Mests Banakd Byairica
Projeltant
Zhatovital |8PORTFINAL &.r.0., Mokréii zihan 4, 821 04 Bratislava 441498671 2022610172
Rozpotet £lsla Spracoval Dfia
Ing. Spendia 03.02 2012 |
Merné a éelové jednotky
Foget Meiklady / 1 mj. Padat Malelady 1 m | Poént Maildady / 1 m.j.
0| 0,00 0 0,00 | 0 0,00
Rozpotétove naklady v EUR
A izakladné rozp. naklady B Dopinkové naklady C | Vedlajie rozpoctové naklady
1 |Hsv | Dodaviky | 98184 |8 Im-:a nacdtas 0,00 |13/ Zariadenie staveniska | 0,00
2 Blaontaz 00009 EEl-a-.z pevnej podl. 0,00 |14 |Mimostav. doprava 0.00
3 |PSY Dodivky 0,00 |10 iHuﬂﬂlrﬁl pamiatha 0,00 |15|Uzemnd vphvy 0.00
" Manté2 0,00 [11] 0,00 [16/|Prevadzkove vetyvy 0.00
5 "M" |Dodavky 0.00 17 | Ostaing 0,00
8 Montid 0.00 18 VRN 2 rozpodtu 0.00
7 ZRN (r. 15) S 881,84 |12 DN {r. 8-11) 0.00 |12|VRN {r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kempl. énnast 0,00 |22|0statng naktady 0,00
= [
L2 D Celkové naklady
723 [S08al 7, 12, 18-22 0 881,84
Db & pedpls Patlatia 24| 20 % 28104 0PN 197E,40
Cbjednavatel 25 0% 0,00 DPH 0.00
@6 Cena s DPH (r. 23-25) 11 658,24
Ddtum 2 popls Petiatka E  Pripocty a cdpoCty
Zhoh:uitgl_"r_,-. SPDHTFIN L :?|nodim; ohjednavatala .00
Mok zing E.Lo, "
Kbty .ﬂ 4'.3“ cu{ fﬁ,&hﬁ zﬂimm dolozka 0.00
Win @ 28 2vjhocnenis + - 0.00




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Rekonétruketa Sportowdha arcdlu - 78 Dumbiarska 17
Objekt: Crlotenie 25 Dumbierska
Cast":
JESO:
Dhjedmivatel; Me=ste Banska Bystrica
Zhatovitel: APORTFIMAL &r.o., Mokréfi zéhon 4, 821 04 Eratistava
Diéturn: D302.202
Kibd Popis Cara calkom
1 2 3
1 Zemné prace 462,25
2 Zakladania TaO0,00
BT Kongtrukcie dopinkove kovawd T 887,77
783 Dokontovacie prace - natery 7782

Geliom 5881.84
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Slovenskd komora stavebnych infinierov

Osvedcenie

o vykonani skidky odbornej spbsobilosti

Slovenska komeara stavebnych inZinieray osvedduje, ze

Ing. Juraj Solar

22.1. 1966

naiodeny/a

vykonal/a skddku odbornej spdsobilosti podla zakona SHR € 138/7992 Zb.
o autorizovanveh architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
v zneni neskardich predpisoy pra vikon Cinnost

stavbhyveddci

s odbormym zemeranim Pozemné stavby

5 evidenénym &islom 10107*10*

Opravnenie splnomociuje vykondval vybrane cinnosti vo vystavbe
podla zékena ¢ 50,1976 Zb. o dzemnom planovani a stavebnom poriadku

v znenl neskoriich predpisov. {

8. 7. 2005

Datum vydania Predseda SKSI

I._l

Prof. Ing. Dufan Majdich, PhD.

-

| T




VIENNA INTERNATIONAL |,

&{ﬂuperatwaﬁ UNDERWRITERS ¢
VisnNa INSURANCE GROUP

Poistna zmluva
gislo: 062 — 8007471

dodatok ¢. 4
FRONTINGOVA ZMLUVA

U&innost' poistenia : od 01.04.2011 (0:00 h) do 01.04.2012 (0:00 h)

KOOPERATIVA poist'oviia, a.s. Vienna Insurance Group
Stefanovitova 4, 816 23 BRATISLAVA

v zasttpenl: Ing. Miroslav Skripec . riaditel Gseku neZivotného poistenia

; Ing. Miroslav Kubiéek , namestnik riaditela agentdry pre maklérov
ICO: 00 585 441
IC DPH: SK2020527300

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, odd. Sa, vl. €. 79/B
(dalej len ,poistovia”)

=1

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Makran zahon 4, 821 04 Bratislava

v zastipeni: Stefan Kiss . konatefl
Ing. Walter Spitaler , konatel
ICO: 00 896 225

zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava 1, odd. Sro, vi. €. 307/B
(dalej len ,poisteny”)

|

SPORTFINAL s. r. 0.
Mokrarfi zahon 4, 821 04 Bratislava

v zasttpeni: Robert Béhal , konatel
ICO: 44 149 671
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava 1, odd. Sro, vl. &. 59837/B

(dalej len ,spolupoisteny”)
uzatvaraju

podla § 788 a nasledujucich Obé&ianskeho zakonnika tento Dodatok & 4 k zmiluve o
poisteni (dale] len zmluva), ktore] spoloéné dojednania s vioZkami, vSeobecnymi
poistnymi podmienkami (dalej len VPP), osobitnymi poistnymi podmienkami (dalej len
OPP), zmluvnymi dejednaniami a poistnymi podmienkami zaistovatela tvoria nedelitelny
celok.



