

DODATOK Č. 1 **K ZMLUVE O DIELO Č. 01/2022 ZO DŇA 27.01.2022**

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

I.

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ: **STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNA**
Sídlo: Nám. Mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice
IČO: 00162574
IČ DPH: 2121189775
Štatutárny orgán: MVDr. Mária Ivanová, riaditeľ školy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: SK338180000000188981

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

ZHOTOVITEĽ: **BAUSTAV CORPORATION S.R.O**
Sídlo: Kuzmányho 57, 040 01 Košice
IČO: 52 84 11 11
IČ DPH: SK 212 116 0756
Zapísaný v OR: Okresného súdu Košice I., Oddiel Sro, Vložka č. 48063/V
Štatutárny orgán: Peter Kul'baga
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
Číslo účtu: SK7311000000002948086434

(ďalej aj „**zhotoviteľ**“)

II.

PREDMET DODATKU

1. Predmetom plnenia Dodatku č. 1 je vykonanie dodatočných prác – prác navyše, ktorých potreba vznikla v priebehu realizácie predmetu diela podľa Č. II, ods. 1 zmluvy o dielo zo dňa 27.01.2022.
2. Dodatočné práce - práce navyše uvedené v Prílohe 1, tohto Dodatku č.1 v položkovej cenovej ponuke neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác realizácii predmetu diela.
3. Vykonávanie dodatočných prác – prác navyše neovplyvní termín plnenia, ktorý bude dodržaný v súlade s ods. Čl. III Termín plnenia Zmluvy o dielo.

III. CENA

5. Príloha 1 - Cenová ponuka č. 15/2022 zo dňa 15.02.2022 - je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.01.2022.

1. CENA NA ZHOTOVENIE PREDMETU PLNENIA DODATKU Č. 1 DODATOČNÝCH PRÁC - PRÁC NAVIAC - JE STANOVENÁ POLOŽKOVOU CENOVOU PONUKOU, KTORÁ TVORÍ PRÍLOHU 1 TOHTO DODATKU Č. 1 K ZMLUVE O DIELO.

2. CENA PRÁC NAVIAC PODĽA PRÍLOHY 1 TOHTO DODATKU JE 3262,40 EUR BEZ DPH

3914,88 EUR s DPH

Slovom : tritisícdeväťstoštrnásť EUR, osemdesiatosem centov

3. O zmluvnú cenu prác naviac sa navyšuje zmluvná cena za dielo uvedená v Zmluve o dielo zo dňa 27.01.2022.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY


1. Zhotoviteľovi vznikne právo fakturovať vykonané práce uvedené v tomto dodatku po splnení predmetu zmluvy uvedeného v ods. 1, Čl.II tohto Dodatku č. 1.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke školy.
2. Týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo.
3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.01.2022 je spínaný v troch vyhotoveniach aj s Prílohou 1, z ktorých dve dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
4. Objednávateľ aj zhotoviteľ vyhlasujú, že textu Dodatku č. 1 porozumeli a na znak Súhlasu ho potvrdzujú podpismi oprávnených zástupcov zmluvných strán.

5. Príloha 1 – Cenová ponuka č. 15/2022 zo dňa 15.02.2022 – je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.01.2022.

SLOVENSKO
IČO: 52841111
DIČ: 2121160756
IČ DPH: SK2121160756
Telefón: +421 906 308 792
E-mail: baustav@baustav.sk
Vystavil: Peter Kul'baga


OBJEDNÁVATEĽ
SOŠ veterinárna

MVDr. Mária Ivanová

Stavba: **AULA**
Objekt: **AULA**
Adresa:

Zhotoviteľ: BaUstav corporation s.r.o.
Nám. mladých poľnoh. 2, Košice
040 11 Košice - mestská časť Barca
Slovensko

BaUstav corporation s.r.o.
Kuzmányho 57, 040 01 Košice
IČO: 52 84 11 11 . ②
IČ DPH: SK 212 116 0756
ZHOTOVITEĽ
BaUstav corporation s.r.o

Peter Kul'baga

№	Popis	Množstvo	Jednotka	Cena	DPH	Cena s DPH
1.	Výkurový kotel, 22K 600x500 mm	1,00	ks	135,60	20 %	162,72
2.	Výkurový kotel, 22K 600x500 mm	4,00	ks	149,50	20 %	179,40
3.	Výkurový kotel, 22K 600x500 mm	2,00	ks	248,20	20 %	297,84
4.	Výkurový kotel, 22K 600x1600 mm	4,00	ks	27,50	20 %	33,00
5.	Prípojky	11,00	ks	31,90	20 %	421,09
6.	Montáž vykurovacích telies	11,00	ks	27,50	20 %	247,50
7.	SDK predstena	7,50	m ²	0,84	20 %	7,56
8.	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	7,50	m ²	2,94	20 %	20,40
9.	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnné podklad výšky nad 3,80 m	7,50	m ²	27,60	20 %	331,44
10.	Operava rozvodu OK	11,00	ks			

V KOŠICIACH, DŇA 15.2.2022

V KOŠICIACH, DŇA 15.2.2022

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali našu spoločnosť a tešíme sa na skutočnú spoluprácu.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte nás kontaktovať.

p. Peter Kul'baga +421 906 308 792

Celková cena s DPH: **EUR 3.914,36**
Celkom:

BaUstav corporation s.r.o.
Kuzmányho 57, 040 01 Košice
IČO: 52 84 11 11 . ②
IČ DPH: SK 212 116 0756

Pečaťka s podpisom

BAUSTAV PONUKA

č. 15/2022



DODÁVATEĽ

BaUstav corporation s.r.o.

Kuzmányho 57

04001 Košice

SLOVENSKO

IČO: 52841111

DIČ: 2121160756

IČ DPH: SK2121160756

Telefón: +421905308782

E-mail: baustavke@baustavke.sk

Vystavil: Peter Kulbaga

ODBERATEĽ

Stredná odborná škola veterinárna,

Nám.mladých poľnoho. 2, Košice

Nám.mladých poľnoho. 2

040 17 Košice - mestská časť Barca

Slovensko

Dátum vystavenia

15.02.2022

Platí do

17.03.2022

Suma 3 914,88 EUR

Stavba :

Objekt : AULA

Adresa :

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Vykurovacie teleso, 22K 600x900 mm	1,00	ks	138,60	20 %	166,32
2.	Vykurovacie teleso, 22K 600x1000 mm	4,00	ks	149,50	20 %	717,60
3.	Vykurovacie teleso, 22K 600x1200 mm	2,00	ks	174,00	20 %	417,60
4.	Vykurovacie teleso, 22K 600x1800 mm	4,00	ks	248,20	20 %	1 191,36
5.	Pripájací set	11,00	ks	27,50	20 %	363,00
6.	Montáž vykurovacích telies	11,00	ks	31,90	20 %	421,08
7.	SDK predstena	7,50	m ²	27,50	20 %	247,50
8.	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	7,50	m ²	0,84	20 %	7,56
9.	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	7,50	m ²	2,94	20 %	26,46
10.	Oprava rozvodu ÚK	11,00	ks	27,00	20 %	356,40

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali našu spoločnosť a tešíme sa na skorú spoluprácu.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať.

p. Peter Kulbaga +421 905 308 782

Celkom bez DPH 3 262,40

Celkom EUR 3 914,88

BaUstav corporation s.r.o.

Kuzmányho 57, 040 01 Košice

IČO: 52 84 11 11

IČ DPH: SK 212 116 0756

Pečiatka a podpis