

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO

na vypracovanie projektovej dokumentácie uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon uzatvorenej medzi:

Objednávateľ: Stredná odborná škola obchodu a služieb

Sídlo : Stavbárska 11 036 80 Martin
IČO : 00158551
DIČ : 2020603035
Zastúpený : Mgr. Danka Černáková – riaditeľka školy
Bankové spojenie :
Telefonický kontakt : + 421 434 135 311
E-mail : sosmt@sosmt.sk

a
Zhotoviteľ : SOARCH s.r.o.
Sídlo : Bytčická 16, 010 01 Žilina
IČO : 47370092
DIČ : 2023843019
IČ DPH : SK 2023843019
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Zastúpený : Ing. arch. Jozef Sobčák - konateľ
Kontakt : 0907 830 485
Zapísaný v registri : ORSR Žilina, Sro/59938/I/Žilina
E-mail. adresa : jozefsobcak@gmail.com

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 23. 03. 2021 Zmluvu o dielo.

Čl. I

Predmet dodatku

1. Tento dodatok je uzavretý podľa Čl. XI bod 1. písm. b) a bod 3 písm. b) zmluvy v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to z dôvodu potreby vykonania navyše prác – súčinnosť spracovateľa projektu pre realizáciu stavby pri výstavbe – Odborný autorský dohľad – „OAD“ + aktualizácia projektovej dokumentácie. Potreba



ŽILINSKÝ
SAMOSPRÁVNY
KRAJ



Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stavbárska 11
036 80 Martin

aktualizácie projektovej dokumentácie vyvstala v priebehu realizácie diela vzhľadom na zistené skutočnosti, ktoré neboli známe pri zadávaní predmetu diela.

2. V dôsledku potreby vykonania prác navyše dochádza k navýšeniu ceny diela, čím dochádza k zmene článku V. Cena za dielo tak, že pôvodné znenie uvedení v článku V. bod 2 v znení:

(2) Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rozsahu čl. III. vo výške:

Časť 1- Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby. RPD 32 000,00 EUR

Časť 2 - Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie stavby 1200,00 EUR

Časť 3 - Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby 600,00 EUR

Časť 4 - Súčinnosť spracovateľa projektu pre realizáciu stavby pri výstavbe – Odborný autorský dohľad – „OAD“ 600,00 EUR

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.

sa dopĺňa o nasledovný odsek (3) v znení:

(3) Zmluve strany sa dohodli na konečnej Cene za práce navyše v rozsahu – súčinnosť spracovateľa projektu pre realizáciu stavby pri výstavbe – Odborný autorský dohľad – „OAD“ + aktualizácia projektovej dokumentácie nasledovne:

Cena bez DPH	3375,00	EUR
DPH 20 %	675,00	EUR
Cena spolu s DPH	4050,00	EUR

Doterajšie odseky (3) až (6) sú číslované ako (4) až (7).

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. II Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie Dodatku č. 1.

2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

2

Telefón
043/413 53 11, 12 043/413 32 66
<http://sosmt.edupage.org>

IČO
000158551

email
sosmt@sosmt.sk

webové sídlo



ŽILINSKÝ
SAMOSPRÁVNY
KRAJ



Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stavbárska 11
036 80 Martin

3. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že Dodatok č. 1 uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tohto dodatku. Dodatok je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Martine, dňa 28. 07. 2023

V Martine, dňa 28. 07. 2023

Za Objednávateľa:

Stredná odborná škola
obchodu a služieb
036 80 Mart

Stredná odbor
Mgr. Danka Černakova
riaditeľka školy

Za Zhotoviteľa:


Bytčická 16, 010 01 Žilina
IČO: 20 23 843 019

du a služieb

SOARCH s.r.o.
Ing. arch. Jozef Šobčák - konateľ

Telefón
043/413 53 11, 12 043/413 32 66
<http://sosmt.edupage.org>

IČO
000158551

email
sosmt@sosmt.sk

webové sídlo
}