ZMLUVA O DIELO

Cislo Objednavatela 17/01/2022-ZRTEC
(doplini Objedndvatel pri podpise Zmluvy)

Cislo Zhotovitela 22542

vzmysle § 3 ods. 3 a § 56 zdkona ¢& 343/20157. 7. 0 verejnom obstardvani o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,Zdkon“ alebo Zo VO] suladne uzatvorend s § 536 a ndsl. zdkona & 5 13/1991
Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni a pravnymi aktmi Eurdpskej unie
(dalej len ,Zmluva“v gramatickom tvare)

Zmluvné strany

1 Objednavatel’ Stredna priemyselna $kola technickd, Hviezdoslavova 6, Spisska
Nova Ves
Sidlo: Hviezdoslavova 6, 052 01 Spiéska Nova Ves
Zastupeny: RNDr. Ladislavom Ruttkayom, riaditelom
ICO: 0052 1663
DIC: 2020736256
IC DPH: neplatca DPH
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK06 8180 0000 0070 0065 5164
Telefén: 053 44 66 249
e-mail: skola@spst.sk
Osoby opravnené rokovat a konat vo veciach:
zmluvnych RNDr. Ladislav Ruttkay, riaditel

realizalnych (manazérskych a technickych):
Ing. Peter Malucky, zastupca riaditela

(dalej len , Objedndvatel” v gramatickom tvare)

2. Zhotovitel’ PEhAES, a.s.
Sidlo: Bardejovska 15, 080 06 Lubotice
Zastupeny: Ing. Maro$ Bolanovsky, podpredseda predstavenstva
ICO: 00155764
DIC: 2020517719
IC DPH: SK2020517719
Bankové spojenie: VUB, a.s. Prefov
IBAN: SK16 0200 0000 0000 1700 6572
Telefon: 051/773 47 60
e-mail: pehaes@pehaes.sk
Osoby opravnené rokovat a konat vo veciach:
Zmluvnych Ing. Maro$ Bolanovsky, podpredseda predstavenstva
ekonomickych Ing. David Straka, vyrobno-technicky riaditel

realizacnych (manaZérskych a technickych): Ing. Ddvid Straka, vyrobno-technicky riaditel
(dalej len ,Zhotovitel” v gramatickom tvare)

(Objednavatel a Zhotovitel sa pre ucely tejto Zmluvy oznaluju dalej spolo¢ne aj ako ,Zmluvné
strany“ v gramatickom tvare a jednotlivo ako ,Zmluvna strana“ v gramatickom tvare).

Utelom zmluvy je investovanim a ekosystémovym pristupom zniZit riziko povodni a negativnych désledkov
zmeny klimy.



ELANOK 1 Uvodné ustanovenia
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1.2

1.3
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Zmluva pre zvy$enie pravnej istoty Zmluvnych stran aplikuje vieobecnu pojmoldgiu ex lege, ktoré sa
vztahuju na celd Zmluvu, teda nielen na text samotnej zmluvy, ale aj na prilohy Zmluvy.

Zmluvou sa oznatuje tdto zmluva ajej prilohy v zneni neskoréich zmien a doplneni, ktord bola
uzatvorena medzi Objedndavatefom a Zhotovitelom.

Prilohy uvedené v zévere Zmluvy pred podpismi Zmluvnych stran tvoria neoddelitelnd stcast Zmluvy.
Pojmy maju ten isty vyznam (vyznam sa zachovava) aj v zneni singuldru, aj v zneni plurélu alebo ak sa
poufiji v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo aj, ak je z kontextu nepochybné, Ze ide
o definovany pojem.

Slov4 v singuldri maju ten isty vyznam (vyznam sa zachovava) ako slova v zneni plurdlu a naopak,
v jednom rode zahffaju aj iny rod, iba ako osoby zahffiaju fyzické aj pravnické osoby a naopak.
Akykolvek odkaz na Pravne predpisy SR pravne dokumenty odkazuje aj na akukolvek ich zmenu, t. j.
pre buduce sa pouZije vidy v platnom zneni alebo ak sa pouZiji v inom gramatickom alebo slovesnom
tvare alebo aj, ak je z kontextu nepochybné, Ze ide o definovany pojem.

Nadpisy ¢ldnkov sluZia len pre vacsiu prehladnost Zmluvy anemaja Ziaden vyznam pri vyklade
Zmluvy.

Préva a povinnosti Zmluvnych strén, aj ked Zmluvou blizéie neupravovang, sa riadia ustanovenim §
273 Obchodného zakonnika, pri¢om rozdielna Uprava znenia v Zmluvea v Obchodnom zakonniku, ma
prednost Uprava obsiahnuta v Zmluve.

T4to Zmluva sa uzatvéara v stlade s § 56 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov) aje vysledkom procesu verejného
obstaravania.

CLANOK 2 Vychodiskové podklady a identifikaZné udaje

2.1

2.2

Predmetom Zmluvy je Uprava zmluvnych podmienok, prav a povinnosti zmluvnych stran pri
zhotoveni diela - stavby ,Realizacia vodozadrinych opatreni na Strednej priemyselnej $kole
technickej v Spiéskej Novej Vsi“ (dalej len ,dielo” alebo _stavba“) v rozsahu naceneného rozpoctu
diela podla jednotlivych stavebnych objektov, resp. tasti diela (dalej tiez ,Casti diela”), ktory tvori
prilohu tejto zmluvy v zmysle bodu 17.1.2 tejto zmluvy.

Miesto vykonania diela:
Kraj: Kosicky

Okres:  Spisska Nova Ves
Obec:  Spisska Nova Ves

CLANOK 3 Zakladné prava a povinnosti zmluvnych stran

31

3.2

33

3.4

3.5

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo uvedené v €. 2 tejto zmluvy za podmienok stanovenych v tejto
zmluve, podla projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby spracovanej spolo¢nostou Zoidberg
Projekt s.r.o, s ndzvom: ,Realizacia vodozadrinych opatreni na Strednej priemyselnej skole
technickej v Spisskej Novej Vsi“ (priloha €. 3 tejto zmluvy) a v rozsahu oceneného vykazu vymer -
rozpoétu stavby (priloha €. 2 tejto zmluvy).

Objednévatel sa zavézuje prevziat dielo za predpokladu, Ze dielo bude zodpovedat podmienkam
ustanovenych v tejto zmluve a v prilohe ¢.3 (dalej tie? aj ako ,zaddvacia dokumentdcia“) a zaplatit
cenu za dielo podla tejto zmluvy.

Zhotovite! sa zavizuje zhotovit dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas, na vlastné naklady
a na vlastné nebezpeéenstvo v stlade s podmienkami stanovenymi v tejto zmluve a v zadavace;
dokumentécii s vybavenim, ktoré si na tento tcel zabezpedi.

Zhotovite! mdze zabezpetit realizéciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich osob.
Zhotovite!l pritom zodpoveda Objednévatelovi tak, ako by dielo vykonaval sam.

Zhotovitel je povinny po&as trvania tejto zmluvy dodr¥iavat ustanovenia zakona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani (dalej len ,ZVO®) upravujlce vyuZitie a zmenu subdodavatelov. Zhotovitel sa
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

zavazuje bezodkladne ozndmit akukolvek zmenu Gdajov o subdodavateloch uvedenych v prilohe €. 1
tejto zmluvy v rozsahu podla § 41 ods. 3 ZVO spbsobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto
povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

V sulade §38 ods. 4 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. sa zmluvné strany dohodli, Ze price na vodozadrinych
opatreniach je Zhotovitel povinny realizovat bez vyujitia subdodavatelov. Rozsah tychto préc na
vodozadrinych opatreniach je zadefinovany v bode 2.2 ¢asti A.1 sutaznych podkladov, ktoré su
sucastou procesu verejného obstaravania, na zaklade ktorého bola uzatvorena tato Zmluva.

V pripade zémeru Zhotovitela realizovat nasttpenie nového subdodavatela neuvedeného v prilohe
¢. 1 alebo zmeny pévodného subdodavatela uvedeného vprilohe €. 1 je Zhotovitel povinny
minimalne pat (5) pracovnych dni vopred predloif Objedndvatelovi na schvélenie kaidého
subdodévatela. Sicastou poZiadavky bude vymedzenie rozsahu prac, ktoré bude pre Zhotovitela
realizovat subdodavatel. V pripade, ak Zhotovitel nedodr3i vysSie uvedeny mechanizmus tykajuci sa
nahradenia pévodného subdodavatela a/alebo nastupenia nového subdodavatela, Objednavatel je
opravneny nahradenie povodného subdodivatela a/alebo nastipenie nového subdoddvatela
neschvalit. V pripade, ak Objednavatel zisti, 3e Zhotovitel vyuZiva subdoddvatela, ktory nie je
uvedeny v prilohe €. 1, tak uvedené sa bude povaovat za podstatné porusenie zmluvy. Zhotovitel
nie je opravneny bez pisomného sthlasu Objednavatela previest svoje préva a zdvidzky podla tejto
zmluvy na nového subdoddvatela.

Zhotovitel vyhlasuje, ze sa v plnom rozsahu oboznimil s charakterom arozsahom diela v zmysle
podmienok stanovenych Objednavatelom, a Ze st mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky
realizacie diela.

Zhotovitel' zndsa nebezpelenstvo vzniku akejkolvek Skody na majetku Objedndvatela (vratane
nemajetkovej ujmy), ktory je vykondvanim diela podla tejto zmluvy dotknuty, a to od zadatia
vykonavania diela aZ do odovzdania a prevzatia diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel plne zodpoveda aj za akékolvek Skody spbsobené pri vykondvani diela tretim osobdm,

ktoré zavinil, ato aj nedbanlivostou svojich zamestnancov, resp. osdb prostrednictvom ktorych
vykonaval dielo.

S prihliadnutim na to, Ze cena diela je spolufinancovana z rozpoétu EU a vynakladanie finanénych
prostriedkov uréenych na jej spolufinancovanie podlieha kontrole zo strany prisluéného riadiaceho
organu a/alebo inej nim poverenej osoby, zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze za $kodu spésobent
Zhotovitelom Objednavatelovi sa povajuje kasda korekcia prislusného riadiaceho organu pre
porusenie podmienok Zmluvy o poskytnuti nenavratnych financnych prostriedkov Objednévatelom,
ktorej pri¢ina nastala na strane Zhotovitela nedodrianim podmienok a ustanoveni tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnd pohladavku - pravo na nahradu skody, t.j. riadiacim orgdnom
uloZenej korekcie, je Objednévatel opravneny zapocitat s akoukolvek (t.j. aj nesplatnou) pefiaznou
pohladavkou Zhotovitela voéi Objednavatelovi

CLANOK 4 Cena za dielo

4.1

4.2

4.3

Cena diela uvedeného v €l. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovena nasledovne:
719 219,37 Eur (bez DPH)
863 063,24 Eur s DPH

Cena diela podla bodu 4.1 je maximdlna a je uréena na ziklade rozpoCtu (priloha ¢. 2 tejto zmluvy)
predloZeného Zhotovitefom v rdmci jeho ponuky v procese verejného obstaravania.

Zhotovitel nema prévo na nahradu akychkolvek dalich nakladov, ktoré vynaloZi pri zhotovovani diela

alebo v stvislosti s nim (v3etky tieto naklady Zhotovitela st u¥ zahrnuté v cene diela podla bodu 4.1

tejto zmluvy), pokial sa zmluvné strany nedohodnt pisomne inak alebo v tejto zmluve nie je vyslovne

uvedené nieco iné; Zhotovitel tak o.i. nema pravo najma na nahradu:

4.3.1 nakladov na materigly, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela,
riadenie a administrativu, geodetické préce, dielenskd dokumentaciu, ré¥iu Zhotovitela a zisk,
na inflaciu, poplatky a platby za telefén, vodu, elektrinu, zaistenie bezpeénosti a ochrany



4.4

4.5

2dravia pri praci (BOZP) a poZiarnej ochrany (PO), zvy3ené naklady na prace v zimnom obdobi
alebo vo viaczmennej prevadzke, odstrdnenie zne€isteni, skladovanie, odvoz a likvidaciu
odpadov, sankcie, pokuty, penéle, poistenie, finanénych nakladov na do¢asné zabery pléch,
osvetlenia, zaistenie a vykonavanie skudok, dotasné dopravné obmedzenia na prilahlych
komunikaciach, resp. pokut v pripade porusenia tejto zmluvy ¢i inych pravnych povinnostf;

432 nakladov na kompletizéciu dodavky diela, riadne vykonanie diela, vratane réZie staveniska,
ochrany sivotného prostredia, bezpeénosti, ndkladov na bezpecnost majetku a pracovnikov a
nakladov na do¢asné napojenie telefénneho alebo iného dogasného spojenia (ktoré zriadi
Zhotovitel) a vratane nakladov na prevadzku tychto docasnych zariadeni;

4.3.3 nakladov na energie a nékladov na sluzby zariadenia staveniska;

4.3.4 nakladov na zabezpetenie dopravného znacenia a daldich dopravnych opatreni k dopravnym
obmedzeniam nevyhnutnym na vykonanie diela, ich Gdribu, premiestfiovanie a nasledné
odstrénenie;

435 nakladov na akukolvek dokumentaciu odovzdavani Objednévatelovi stvisiacu so zhotovenim
diela;

43.6 nakladov na dokumentaciu stavu okolitych nehnutelnosti, inZinierskych sieti a verejnych
priestorov pred zafatim vykondvania diela, nékladov na ochranu majetku a odstrdnenie
pripadnych $kdd, za ktoré zodpoveda Zhotovitel podla tejto zmluvy a véeobecne zavdznych
pravnych predpisov;

43.7 nakladov na ochranu staveniska pred poveternostnymi vplyvmi;

43.8 nakladov na udrZiavanie poriadku a istoty na stavenisku a na odstrafiovanie znecisteni
a potkodeni komunikacif a priestranstiev, ku ktorym déjde v priebehu prac Zhotovitela;

439 nakladov na zameranie, vyty€enie, ochranu, udriovanie, premiestenie existujucich
a Zhotovitelovi zndmych vedeni, kablov a potrubi (rozvodov) na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okolf, a to podla podmienok stanovenych ich spravcom (vlastnikmi), vratane
nakladov na vykonanie sond preukazujucich polohu vytycenych rozvodov pocas prac
Zhotovitela v ich dotknutom okoli.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne obozndmeny s rozsahom

a povahou diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil v3etky prace trvalého &i do¢asného charakteru,

ktoré st nevyhnutné pre riadne spinenie jeho zavézkov podfa tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny

diela uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku:

4.4.1 prevzal od Objednévatela zaddvaciu dokumentéciu, dokladne ju pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti prekontroloval, s tym, Ze zadavacia dokumentacia neobsahuje Ziadne prekazky
vykonania diela, ktoré mohol zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti;

4.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachéddzat stavenisko;

4.4.3 zahrnul vetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné na spinenie svojho zavazku podla
tejto zmluvy a zadavacej dokumentdcie do ceny diela;

4.4.4 vramci verejného obstardvania uplatnil vietky svoje poZiadavky, pripadné vysvetlenia na
Objednévatela tykajice sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej dokumentéacie a/alebo inych
skuto&nosti, ktoré mézu mat vplyv na plnenie jeho zdvézku podla tejto zmluvy.

Cena diela podla bodu 4.1 tejto zmluvy, ak tato zmluva dalej neurcuje inak, podlieha Upravam iba
v tychto pripadoch:



4.6

4.5.1 v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré st nevyhnutné
na zhotovenie diela a potrebu ktorych Zhotovitel nemohol predpokladat ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy;

Za rozdirenie rozsahu diela podla tejto zmluvy sa povaZuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy
nezahrnutej Casti diela; za rozsirenie rozsahu diela sa nepovaZuju prace naviac, potrebu ktorych
Zhotovitel'mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat v ¢ase uzavretia zmluvy.

V pripade roziirenia rozsahu diela podla bodu 4.5 tejto zmluvy budu price ocenené podla
jednotkovych cien uvedenych v ponuke Zhotovitela predlozenej v ramci verejného obstaravania,
vysledkom ktorého je tato zmluva. Ak v €ase vzniku naviac prac budd jednotkové ceny v zmysle
referenéného cennika: ,CENKROS — cenovd droveri cennikovych databdz” (dalej len ,cennik”) nizgie
ako jednotkové ceny uvedené v ponuke Zhotovitela podla predchédzajicej vety, resp. ocenenie
tychto prdc spésobom podla predchddzajlcej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, 7e
vychodiskovymi cenami budt ceny podla v tom éase platného cennika, pri¢om pre ocenenie naviac
prac nezahrnutych v ponuke Zhotovitela sa pouZiju najnizdie jednotkové ceny podla vtom Ease
platného cennika; rozsirenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povaiuje za zmenu
zmluvy.

ELANOK 5 Cas plnenia

5.1

5.2

53

5.4

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo z hladiska ¢asu nasledovne:
5.1.1 Zahajenie diela: do 5 dni od odovzdania staveniska;

5.1.2 Ukoncenie diela: do 270 kalendérnych dnf odo dfia zahajenia diela;

5.1.3 Terminy zhotovenia jednotlivych Casti diela (dalej len ,postupové terminy”) st uréené
podrobnym harmonogram vecného a ¢asového postupu préc, ktory vychadza z poZiadaviek na
harmonogram préc, urfenych vsitainych podkladoch vrdmci procesu verejného
obstaravania.

Podrobny harmonogram vecného a ¢asového postupu préc je uvedeny v Pldne realizdcie vystavby
ako prilohy &. 1 tejto zmluvy.

Cas ukonéenia diela podla bodu 5.1.2 a postupové terminy podla bodu 5.1.3 sa za podmienok
ustanovenych v bode 5.4 tejto zmluvy predIZuji o dobu trvania len tychto prekazok:

5.3.1 rozhodnutie organu verejnej moci zavézné pre Objednavatela, ktoré brani Zhotovitelovi
pokracovat v zhotovovani diela; Objednévatel sa zavizuje bez zbytoéného odkladu informovat
Zhotovitela o existencii a vyroku rozhodnutia orgdnu verenej moci, ktoré by mohlo branit
Zhotovitelovi v zhotovovani diela;

5.3.2 prekaika nezavisld od véle Zhotovitela, ktord mu brani v zhotovovani diela, ak nemoZno
rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel' tito prekazku alebo jej nasledky odvratil alebo
prekonal, ani Ze by v ¢ase vzniku jeho zavazku zhotovit dielo tito prekazku mohol predvidat.

Zhotovitel je po vzniku prekazky podla bodov 5.3.1 alebo 5.3.2 tejto zmluvy povinny:
5.4.1 bez zbytocného odkladu informovat Objednévatela o vzniku takejto prekazky a

5.4.2 ak existuju dévody, pre ktoré by malo vzhladom na vznik a dobu trvania prekazky déjst k
predlZeniu ¢asu dohodnutého na ukon&enia diela, resp. postupovych terminov vykonania
jednotlivych Casti diela bez zbyto¢ného odkladu, najneskér viak do troch (3) pracovnych dni,
pisomne poZiadat Objednavatela o predizenie ¢asu dohodnutého na ukonéenie diela, resp.
postupovych terminov vykonania jednotlivych ¢asti diela, pricom zaroved musi
Objednavatelovi (i) podrobne oznamit aj uvedené dévody, pre ktoré by malo k takejto Gprave
dojst, a (i) vyhotovit a predloZit navrh na Gpravu harmonogramu vecného a éasového postupu
prac, ktory bude zohladfovat prediZenie ¢asu dohodnutého na ukongenie diela, resp.
postupovych terminov vykonania jednotlivych ¢asti diela;



5.5

5.6

inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda ¢as ukonéenia diela a postupové terminy vykonania
jednotlivych ¢asti diela zostdvaju nezmenené a Zhotovitel je povinny ich dodrZiavat.

V pripade, ak Objedndvatel pisomne vyhovie poZiadavke Zhotovitela na predlzenie ¢asu ukoncenia
diela, resp. postupovych terminov vykonania jednotlivych Casti diela, tak tdto zmena sa povaZuje za
zmenu zmluvy.

V pripade ak omeskanie Zhotovitela s plnenim svojho zavazku spocivajucom v zahdjeni diela podla
bodu 5.1.1 tejto zmluvy, v zhotovovani jednotlivych €asti diela v terminoch podla bodu 5.1.3, resp. v
zhotovovani diela ako celku v termine podla bodu 5.1.2 tejto zmluvy presiahne 15 dni, Objednévatel
je opravneny odstupit od tejto zmluvy ako celku (i); rovnako je Objednavatel opravneny odstupit aj
od jednotlivej &asti diela, s plnenim ktorej je Zhotovitel v omeskani (ii).

CLANOK 6 Platobné podmienky a fakturacia

6.1
6.2

6.3

Objednéavatel neposkytne Zhotovitelovi Ziaden preddavok na cenu diela.

Cena diela je spolufinancovand z rozpoétu EU — Kohézneho fondu, operaény program Kvalita
jivotného prostredia, Investi¢nd priorita - 2.1 Podpora investicii na prispdsobovanie sa zmene klimy
vratane ekosystémovych pristupov, zo statneho rozpoétu a z vlastnych zdrojov Objednavatela.

Objednéavatel zaplati Zhotovitelovi prislusnti ¢ast ceny diela, na ktoru Zhotovitelovi vzniklo pravo, na
zaklade faktury (dafiového dokladu) vystavenej Zhotovitelom v Siestich (6) vyhotoveniach, pricom pri
fakturdcii sa musi postupovat podla tychto pravidiel:

6.3.1 Faktira Zhotovitela musi popri vieobecnych poZiadavkidch podla vieobecne zavdzného

pravneho predpisu obsahovat:

- poradové islo faktiry

- oznalenie Zhotovitela aj Objednédvatela s uvedenim ich obchodného mena, sidla (miesta
podnikania, pripadne prevadzkarne), ICO a identifika&né &islo pre dari (DIC)

- oznacenie banky a ¢&islo U¢tu, na ktory sa ma platit, konstantny a variabilny symbol

- sumu, ktord sa ma platit, zéklad dane, vysku dane

- dévod (kratky popis) fakturdcie s odkazom na tito zmluvu a s uvedenim konkrétnej Casti,
resp. Casti diela, za ktoru sa faktura vystavuje (vyhotovuje)

- datum vystavenia (vyhotovenia) faktury, ddtum dodania (der schvélenia supisu prac podfa
tejto zmluvy) a datum splatnosti faktury

- vietky ostatné naleZitosti U¢tovného a dafiového dokladu v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi

- suma, ktord bola do dfia vystavenia faktGry uZ Objednavatelovi vylctovana

predchadzajlcimi faktirami, aké suma zostava este na vylctovanie a akd je celkova cena
diela (tieto informacie mdzu byt uvedené aj v osobitnej prilohe k fakture).

6.3.2 Prilohou kaZdej faktiry musi byt:

6.3.2.1. Supis prac skutoéne vykonanych préc s uvedenim mnoZstva a cien podla rozpoctu,
ktory bude Zhotovitel predkladat zastupcovi Objednévatela (technickému dozoru) ku
kontrole a k schvaleniu. Zastupca Objednavatela (technicky dozor) stpis préc do desiatich
(10) pracovnych dni od ich predloZenia Zhotovitefom vrati bud’ spolu s ich schvalenim
alebo s inym vyjadrenim (najma s namietkami vodi spravnosti Specifikacie alebo rozsahu
prac v nich uvedenych);

6.3.2.2. Fotodokumentdciu o skutoéne vykonanych pracach podla bodu 8.7.5 tejto zmluvy
v dvoch vyhotoveniach;

6.3.2.3. Pisomné potvrdenie od kaidého subdoddvatela, ktorému Zhotovitel zveril
vykonanie niektorej ¢asti diela, resp. prac a dodavok na diele, Ci Casti diela, z ktorého bude
vyplyvat, ie subdodavatel za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje Zhotovitel fakturu
podla tejto zmluvy Objednévatelovi, neeviduje voci Zhotovitelovi faktiru za plnenia



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

tykajuce sa zhotovenia diela, resp. jeho &asti, s dhradou ktorej je Zhotovitel ku driu
vystavenia faktiry Objednavatelovi v omegkani

6.3.2.4., Protokol o prevzati jednotlivej ¢asti diela, resp. protokol o kone¢nom prevzati diela
podpisaného Objednavatelom a/alebo technickym dozorom, resp. inou Objednavatelom
poverenou/splnomocnenou osobou.

Vykonané stavebné préce, na ktoré Zhotovitelovi vzniklo pravo vystavit fakturu, su tie, ktoré boli
prevzaté zastupcom Objednévatela formou protokolu o prevzati vykonanych stavebnych prac,
ktorého sticastou je stpis vykonanych prac, schvaleny zastupcom Objednavatela (technicky dozor)
pricom zaroven hodnota vykonanych stavebnych prac musi byt najmenej vo vyske dvadsatpit (25) %
z ceny diela (s DPH) uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy.

S prihliadnutim na to, Ze cena diela je spolufinancovana z rozpoétu EU a vynakladanie finanénych
prostriedkov uréenych na jej spolufinancovanie podlieha kontrole zo strany prislusného riadiaceho
orgénu a/alebo inej nim poverenej osoby, zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze lehota splatnosti
faktiry (darfiového dokladu) podfa tejto zmluvy je Zestdesiat (60) dni odo dria jej doruéenia
Objednavatelovi.

Nesprdvne Uctovand, nelpinu alebo prislusnymi dokladmi nedoloZent alebo inak chybnu faktdru
vystavenu na zaklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou vrati Objednavatel v lehote splatnosti spat
Zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tym bol v ome&kanf s jej Ghradou; za deri
dorucenia faktlry sa vtakom pripade povazuje aZ dorugenie opravenej alebo doplnenej faktury
Objednavatelovi. Za chybnu faktiru podla predchadzajicej vety sa povaZuje aj faktura vystavend na
zaklade technickym dozorom schvéleného stpisu préc, v pripade ktorého Objednavatel zisti jeho
chybu, najma nespravnost 3pecifikicie, rozsahu prac v fiom uvedenych alebo nepriloZenie
fotodokumentécie vykonanych prac; takyto chybny sdpis prac sa potom na Ucely tejto zmluvy
nepovaZuje za schvaleny technickym dozorom.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Zhotovitel nie je oprévneny bez pisomného sthlasu
Objedndvatela postlipit akékolvek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto zmluvou
stvisiace (napr. nahrada $kody, vydanie bezdévodného obohatenia) na tretiu stranu, pricom zmluvné
strany sa zaroven dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie pretrvéva aj v pripade zaniku tejto zmluvy.

Spolu s poslednou faktdrou na zaplatenie zostatku ceny diela, ktord Zhotovitel vystavi po koneénom
odovzdani diela ako celku v stlade s dojednaniami ¢l. 9 tejto zmluvy, Zhotovitel ziroves poskytne
Objednavatelovi pisomné potvrdenie o tom, e tato faktira predstavuje Gplné a kone&né vyrovnanie
vsetkych Ciastok, na zaplatenie ktorych mé Zhotovitel podla tejto zmluvy ku driu vystavenia tejto
faktlry pravo. Prilohou poslednej faktry, popri ostatnych prilohach ustanovenych touto zmluvou
pre priebeZné faktiry, musi byt aj protokol o prevzati diela ako celku. Ustanovenia tejto zmluvy
o bankovej zéruke a vykonovej zdbezpeke tym nie st dotknuté.

Uhradenie akejkolvek Casti ceny diela a/alebo schvilenie stpisov prac sa nepovazuje za potvrdenie
zhotovenia diela bez vad.

V pripade reklamacie vad diela aZ do vyrieSenia reklamécie pre zmluvné strany zévdznym spdsobom
Objednavatel nie je v omeskani s hradou ceny za dielo alebo akejkolvek jej ¢asti.

CLANOK 7 Odovzdanie staveniska

7.1

7.2

Odovzdanie staveniska sa uskutoéni na zaklade pisomnej vyzvy Objedndvatela, ktori Zhotovitelovi
zalle do siedmich (7) pracovnych dni po nadobudnuti G&innosti tejto zmluvy. Objednavatel vo vyzve
podfa predchadzajlicej vety uvedie d4tum a hodinu odovzdania staveniska. O odovzdani staveniska
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom Objednévatel uvedie zodpovednl osobu za vykonavanie
technického dozoru Objednéavatela.

Objednavatel v pisomnej vyzve podla bodu 7.1 tohto &ldnku uréi datum odovzdania staveniska tak,
aby sa odovzdanie staveniska konalo nie skér ako tri (3) pracovné dni od jej doru€enia Zhotovitelovi.
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

V defi odovzdania staveniska je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi na schvalenie kontrolny
a skiZobny plan podla § 13 zékona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Objednavatel sa k navrhom
dokumentov podla predchadzajuce] vety vyjadri najneskér do 10 pracovnych dni.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko v takom stave, aby nedo3lo k naruovaniu prace
Zhotovitela z hladiska vecného a éasového plnenia diela.

0 odovzdani staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zdpise o odovzdani staveniska sa
uvedie najm3 ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho spdsobilost na zhotovenie
diela. Ak zo zapisu o odovzdani staveniska vyplynd pre zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuce z
tejto zmluvy, ktoré viak nemenia jej charakter a/alebo neznamenaju pre Objedndvatela dalsie
naklady, zavazuju sa splnit ich v dohodnutych lehotédch. Objednavatel zarover odovzda Zhotovitelovi
vietky rozhodnutia (a pripadne iné akty) orgdnov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, ktoré
mé kdispozicii, ato aj tie, ktoré neboli su¢astou zaddvacej dokumentdcie. V pripade, ak
Objednévatel do diia podpisu tejto zmluvy neodovzda Zhotovitelovi vietky potrebné rozhodnutia (a
pripadne iné akty) orgdnov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, zavazuje sa mu ich odovzdat
bez zbytot¢ného odkladu po ich ziskani.

Ak sa stavenisko odovzddva po &astiach, dojednania predchadzajiceho bodu tohto Elanku
o odovzdani staveniska sa na odovzdanie jednotlivej ¢asti staveniska pouziju primerane.

V pripade, 7e Zhotovitel odmietne prevziat stavenisko, je povinny v zépise o odovzdani staveniska
uviest ddvody neprevzatia staveniska, spolu s uvedenim moznych rieSeni odstranenia prekaZzok, ktore
znemoZAuju prevzatie staveniska.

Odo dfia odovzdania staveniska Zhotovitelovi podla tohto ¢lanku aZ do odovzdania diela v stlade
s touto zmluvou je Zhotovitel povinny zabezpefovat primeranym spésobom ochranu a ddribu
vykonanej &asti diela, materidlov a technoldgif a tieZ (ak to moZno rozumne pozadovat) aj inych
vnesenych alebo ulofenych veci nachddzajlcich sa na stavenisku pred vznikom akejkolvek Skody;
Objedndavatel nezodpovedd za $kodu na veciach vnesenych alebo uloZenych na stavenisku, vratane
veci, ktoré boli pri vykonavani diela u? zabudované alebo spracované. Uvedené obdobne plati aj
v pripade likvidacie zariadenia staveniska po termine odovzdania diela Objednévatelovi, a to az do
Uplného ukonéenia prac Zhotovitela a vo vztahu k dotknutej casti diela (vratane vykonanej asti diela
a materidlov a technolégii nachadzajlcich sa na tejto &asti staveniska). Zhotovitel zabezpeci pocas
zhotovovania diela smerové a vy$kové vytycenie stavby a oznalenie hranic staveniska. Zhotovitel
dalej na svoje naklady zabezpe&i vhodnym spdsobom vyznacenie podzemnych inZinierskych sieti aj
nadzemnych inZinierskych sieti (napr. elektrické, telefénne vzdusné vedenia) na stavenisku pocas
celej doby zhotovovania diela, ak je to potrebné. Zhotovitel zodpoveda za presnost vytyCovania a
zamerania svojich prac a za napravu chyb, zavinenych nepresnym vytyéenim, realizovanych na jeho
vlastné naklady.

CLANOK 8 Podmienky zhotovovania diela

8.1

8.2

Zhotovitel je povinny zhotovit dielo na svoje néklady a na svoje nebezpecenstvo.

Zhotovitel' je dalej povinny zhotovovat dielo aj podla pokynov vydanych technickym dozorom
Objednavatela a/alebo inou Objednavatelom poverenou a/alebo spinomocnenou osobou a v sulade
s podmienkami a poZiadavkami vyplyvajucimi:

8.2.1 z prislusnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov, vratane technickych predpisov, a dalej
2 konétrukénych a technologickych $tandardov, pri dodrzani riadnych technologickych
postupov, pritom v pripade technickych noriem sa musia re3pektovat poZiadavky ucinné v Ease
pravoplatnosti prisluiného stavebného povolenia, resp. overenia prislusnej projektovej
dokumenticie stavebnym tradom, ak technické norma alebo technicky predpis neustanovuji
inak; prisnejéie podmienky a poZiadavky uvedené v zaddvacej dokumentdcii maju vidy
prednost;

8.2.2 z rozhodnuti, stihlasov, opatreni, vyjadreni a obdobnych aktov prisludnych organov verejnej

moci tykajucich sa diela v pripade, ak tieto neboli sttastou zaddvacej dokumentacie
a Objednavatel' ich odovzdal Zhotovitefovi alebo o nich Zhotovitela preukézatelne inak



8.3

8.4

8.5

informoval, najma v sulade s prislugnym pravoplatnym stavebnym povolenim, resp. inym
obdobnym rozhodnutim prislushého stavebného Gradu.

Zhotovitel' zabezpe&i povinnosti spravcu voéi prisluSnym spravnym orgénom v stlade so zikonom
€.135/1961 Zb. o pozemnych komunikécidch v zneni neskortich predpisov. Zhotovitel poziada o
potrebné rozhodnutie prislusny cestny spravny organ, resp. dopravny indpektorat pre organizaciu
dopravy v mieste stavby a nasledne zabezpedi jeho dodrZiavanie pocas plnenia diela. Za organizaciu
dopravy pocas realizécie prac zodpovedd Zhotovitel. Objednavatel tymto udeluje suhlas a
splnomocriuje Zhotovitela na zaobstaranie potrebnych povoleni, resp. inych rozhodnuti prislu$nych
organov, na ktoré je podla pravnych predpisov opravneny/povinny.

Zhotovitel je povinny zabezpetit na svoje ndklady vypracovanie dokumentéicie pre vykondvanie
stavebnych prdc, ktord predlo?i Objednavatelovi na schvélenie v dostatoénom ¢asovom predstihu
pred realizaciou jednotlivych &asti diela. Objednavatel sa k takto predloZenej dokumentécii vyjadri
v lehote do piatich (5) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny riadit sa $pecifickymi pofiadavkami v projektovej dokumentdcii (PD) a to kazdé
technické rieSenie stavebnych a remeselnych detailov nechat odsuhlasit autormi projektovej
dokumentécie jednym z nasledujtcich spsobov:

a) spracovat detailni dielenskd dokumentéciu Zhotovitelom a nechat odsdhlasit autormi PD (vid'
poZiadavky v PD)

b) konzultovat, koordinovat a realizovat detaily dohodnutych technickych rieseni, nasledne odsuh-
lasenych autormi PD v poZadovanej kvalite

c) ak skutkovy stav preukaze potrebu alternativneho stavebného a remeselného riefenia, je
potrebné takéto riesenie odsuhlasit autormi PD

Zhotovitel' sa zavazuje pre potreby zhotovovania diela zabezpecit denne pocas jeho realizacie
kvalifikovaného stavbyvedtceho, ktorého tlohou bude organizovat, riadit a koordinovat stavebné
prace a iné Cinnosti pri zhotovovani diela. Stavbyvedtci musi venovat dostatok svojho pracovného
Casu organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych préc a inych ¢innosti na stavenisku a na diele
a bude prijimat v zasttpeni Zhotovitela pokyny od 0séb zastupujucich Objednavatela, s vynimkou
pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo déjst k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok
podfa tejto zmluvy, vratane zmeny diela; Objednavatel berie na vedomie, Ze stavbyveduci nie je
v mene Zhotovitela opravneny dohodnit zmenu dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy alebo
zmenu diela. Uréenie osoby stavbyvediceho v rozsahu meno, priezvisko, telefénny kontakt a email
je uvedené v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy.

Stavbyvedici méze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne sposobilou osobou len po
predbeZnom prerokovani s Objednavatelom; ak oto Objednévatel dévodne poZiada, Zhotovitel
bezodkladne stavbyvediiceho odvold a zéroveri ho bezodkladne, najneskér viak do 10 dni nahradi
inou odborne spésobilou osobou a v rovnakej lehote zasle Objednavatelovi pisomnu spravu, v ktorej
uvedie meno a priezvisko nového stavbyveddiceho spolu s fotokdpiu osvedéenia preukazujicou jeho
odbornu  spésobilost vykondvat funkciu stavbyveduceho. Odborni spdsobilost nového
stavbyvediceho musi spifiat minimdlnu Grover uréend Objednavatelom v procese verejného
obstaravania, ak sa uplatfiovala.

Zhotovitel sa zavézuje zabezpetit, aby stavbyveduici bol na stavenisku pritomny podla potreby tak,
aby mohli byt riadne vykonévané vietky &innosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat podla tejto
zmluvy alebo podfa prisludnych pravnych predpisov: pocas vykondvania stavebnych préc na diele, ak
0 to Objednavatel a/alebo technicky dozor a/alebo ing Objednavatelom splnomocnena/ poverena
osoba poZiada, musi byt stavbyvedici na stavenisku pritomny v dohodnutom termine, inak
bezodkladne po poZiadani, najneskér viak do 24 hodin. Zhotovitel sa zaroven zavizuje zabezpecit,
aby kedykolvek poéas vykonavania stavebnych prac na diele bol stavbyveduci pre Objednavatela
atechnicky dozor Objednéavatela a/alebo pre inu Objednavatelom splnomocnent/ poverent
osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykondvania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediceho moze byt
stavbyveduci zastlpeny Zhotovitefom poverenou odborne sposobilou osobou - zastupcom
stavbyvedtceho.



8.6

8.7

V pripade, ak Objedndvatel, technicky dozor Objednavatela a/alebo ind Objednavatelom poverend/
splnomocnend osoba zisti nepritomnost stavbyvedlceho (resp. zastupcu  stavbyvedlceho) na
stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, md pravo vykonavanie véetkych prac ihned’
prerusit. Zhotovitel nema vtakom pripade néarok na dhradu vynaloZenych nakladov spojenych
s prerusenim zhotovovania diela aani na akékolvek odskodnenie, pokial sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

Zhotovitel je povinny viest od prvého dria od odovzdania staveniska a# do skonéenia stavebnych prac
stavebny dennik (resp. za rovnakych podmienok montazny dennik). Do tohto dennika bude zastupca
Zhotovitela (stavbyveduci alebo jeho zastupca) zaznamendvat vietky podstatné udalosti, ktoré sa
stali na stavenisku tak, aby bolo moiné jednoznaéne identifikovat, ktorej casti diela sa zapis tyka a aky
rozsah prac bol v dany def vykonany. Objednavatel (avjeho mene aj technicky dozor, resp. ind
Objednévatelom poverend/ splnomocnena osoba) je opravneny pripajat k zapisom svoje stanoviska
a robif daldie zépisy, ktoré stvisia s plnenim predmetu zmluvy, hlavne pouZitie materidlov a
stavebnych postupov. Zhotovitel je povinny zapisy Objednavatela, resp. technického dozoru
v stavebnom denniku redpektovat a je opravneny pripdjat k nim svoje vyjadrenia v lehote najneskor
do 5 dnf odo diia vykonania zapisu zo strany Objedndvatela alebo inych nim poverenych 0s6b. Do
stavebného dennika su dalej opravnené robit zapisy tiez osoby, ktorym to umoZfiujd prisluSné pravne
predpisy.

Zhotovitel sa zarover zavizuje umoznit Objedndvatelovi, technickému dozoru Objednévatela ako
aj inym osobdm opravnenym robit do stavebného dennika zépisy, potrebny pristup k stavebnému
denniku (na vykon ich oprévneni, vratane nahliadania), a to kedykolvek po celt dobu, po ktori ma
byt podla tejto zmluvy na stavenisku pritomny stavbyveduci alebo jeho zastupca.

Zhotovitel je dalej povinny na svoje naklady:

8.7.1 udriavat na stavenisku poriadok a Cistotu, bez omeskania odstrariovat odpady a necistoty
vzniknuté pri vykonévani diela (vratane odpadu tvoreného obalovymi materidlmi z pouzitych
stavebnych vyrobkov), a to v sdlade s prislusnymi pradvnymi predpismi; uvedena povinnost
zahffia aj povinnost Zhotovitela zabezpetit vykonavanie hygienickych potrieb na stavenisku
jeho pracovnikmi, subdodavatelmi a inymi osobami, ktoré su so Zhotovitelom v pravnom
vztahu, len v socidlnych zariadeniach na to uréenych;

8.7.2 zabezpelovat na stavenisku, resp. na mieste na to uréenom Objednavatefom vhodnym
sposobom skladovanie odpadu, ktory vznikne v stvislosti s jeho cinnostou podla tejto zmluvy,
a tie? priebeine zabezpetovat zo staveniska odvoz a likvidaciu tohto odpadu; Ak pri plneni
tejto zmluvy vznikne odpad, Zhotovitel je povinny plnit povinnosti drzitela odpadu pre odpady
vznikajdce pri plneni tejto zmluvy, pri¢om za plnenie tychto povinnosti zodpoveda v plnom
rozsahu a vylugne Zhotovitel, pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak.

8.7.3 bezodkladne odstrafiovat vietky znetistenia a poskodenia komunikacii a priestranstiev, ku
ktorym déjde &innostou v stvislosti s pracami Zhotovitela podla tejto zmluvy, ako to vyplyva
z prisludnych pravnych predpisov;

8.7.4 zabezpetit oznalenie staveniska podla prislusnych pravnych predpisov; Objednavatel je
zaroveri povinny osadit na mieste lahko viditelnom verejnostou docasny putac vsulade
s Manualom pre informovanie a komunikaciu, dostupnym na: https://www.op-kzp.sk/obsah-
informovanost-komunikacia/333-2/

8.7.5 vykonavat dennl fotodokumentéciu o priebehu vykondvania prac na diele, ktorou sa
zaznamendvaju zmeny a postup préc pri zhotovovani diela v 24-hodinovych intervaloch, resp.
v takych intervaloch, ktoré umoZfiuji vizudine zachytenie vietkych prac vykonanych na diele
ako aj pracovnych postupov a dodavok materidlov, technickych zariadeni, presunov hmat, tak
ako su tieto evidované v stavebnom denniku a taktie? diela samotného. Fotodokumentéciu
odovzdé Zhotovitel Objednavatelovi v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na
CD/DVD nosiéi. Fotodokumentdcia sa bude vykonavat tak, 7e Styri (4) zabery budd pokryvat
celli stavbu z rozli¢nych statickych miest minimalne dalsie Styri (4) zabery budd vyhotovené
podla uvézenia Zhotovitela. V pripade fotografii detailov je Ziaduce na zébere zachytit aj
meracie zariadenie (meter, geodetickd lata, vodovéha... ), tak aby bolo jednoznacne
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8.8

8.9

preukdzatelné prevedenie stavebnej &innosti (napr. hibka vykopu a podobne). Rozlidenie
zéberov musi byt minimalne 8 Mpix. V pripade, Je to Zhotovitel uzné za vhodné, vzhladom
k realizovanym stavebnym postupom a ¢innostiam, je fotodokumentaciu mozné doplnit
0 videozaznam, realizovanych &innostf a postupov, v HD rozliéen.

Technicky dozor je osoba uréend Objednévatefom na zabezpecovanie organizacie a riadenia tinnostf
tykajucich sa vykondvania diela podla tejto zmluvy, ktory je opravneny najma:

8.8.1 zUcastnit sa odovzdania prevzatia staveniska a diela, resp. jeho Casti;

8.8.2 vydavat pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie préc podla zmluvy, zapisom v stavebnom
denniku alebo pisomnym pokynom. Ak Zhotovitel povazuje pokyny technického dozoru za
neopravnené, neticelné alebo v rozpore s prisluinymi technickymi normami, uplatni svoje
vyhrady zépisom v stavebnom denniku;

8.8.3 vykondvat technickl, vecnd, cenovl, zmluvnl kontrolu &innosti Zhotovitela pocas
uskutotriovania stavby;

8.8.4 spolupracovat s projektantom a Zhotovitelom pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad v projektovej dokumentacii;

8.8.5 kontrolovat plnenie terminov na odstranenie vad a nedorobkov a potvrdit ich odstranenie;
8.8.6 sledovat harmonogram zhotovovania diela a dodr¥iavanie inych terminov;

8.8.7 v spoluprécis projektantom sledovat spésob a postup vystavby, & sa stavba uskutoériuje podla
schvalenej projektovej dokumentécie a podla stavebného povolenia:

8.8.8 kontrolovat vykondvanie predpisanych skdigok materiglov, konstrukcii, technickych zariadeni a
préc v rdmci kontrolnych aska$obnych planov, kontrolovat ich vysledky a vyZadovat
predloZenie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu uskutoénenych prac a doddvok;

8.8.9 kontrolovat dodrziavanie odporicanych technologickych postupov, a do stavebného dennika
vykonavat zapisy o odchylkach a vyZadovat napravu;

8.8.10 dozerat na riadnu in3taldciu a prevadzku technického vybavenia na stavbe, vhodnost ich
pouZitia a odborné ukladanie strojov a zariadent;

8.8.11 sledovat vedenie stavebného dennika;

8.8.12 kontrolovat vecnl a cenovd sprévnost podkladov a platobnych dokladov, aby sa
Objedndvatelovi Gi¢tovali len tie prace a dodavky, ktoré boli skutoéne zrealizované;

8.8.13 sledovat, Ci sa prace vykonavaju podla platnych technickych noriem a predpisanych
technologickych predpisov a sledovat dodr¥iavanie zmluvy medzi  Zhotovitelom
a Objednavatelom.

Technicky dozor Objedndvatefa je opravneny vykondvat aj dalSie cinnosti, ktoré vyplyvaju
z jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy; ak Objednavatel ur&i pre vykondvanie technického dozoru
viac 0s6b sréznym rozsahom opravneni, oznami Zhotovitelovi rozsah opravneni zverenych
konkrétnej osobe.

Vykonanie akejkolvek overovacej skisky/overovacich skasok pred, potas a po ukonéenf realizacie
prac a/alebo akejkolvek inej kontroly nezbavuju Zhotovitela zodpovednosti podla tejto zmluvy.

Objednavatel ako aj technicky dozor Objednavatela su opravneni kontrolovat sposob vykonavania
diela. Za U¢elom uskutocnenia kontroly maji tieto osoby pravo pozadovat kedykolvek pristup na
stavenisko. Kontrola sa méZe vykonavat nasledovne:

8.9.1 na urditom stupni zhotovovania diela, prostrednictvom technického dozoru, ato vidy pred
zakrytim niektorej prace (vratane prac, ktoré sa stant nepristupnymi) pri zhotovovani diela; na
kontrolu podla tohto bodu je Zhotovitel povinny Objednavatela a/alebo technicky dozor
pisomne pozvat najneskér tri (3) pracovné dni pred kontrolou, a to aj zadpisom v stavebnom
denniku. Ku kontrole zakryvanych prac predlo?i Zhotovitel vietky vysledky o vykonanych
potrebnych skuSkach préc, kvalite poutitych materiélov, certifikaty a atesty. Ak sa
Objedndvatelom uréend osoba a/alebo technicky dozor bez predchadzajiceho ospravedinenia
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nedostavi ku kontrole, a to ani v ndhradnom termine, ktory bude taktieZ zapisany v stavebnom
denniku a ktory nesmie byt krat&i ako 24 hodin po riadnom termine kontroly, je Zhotovitel po
zhotoveni fotodokumentécie, ktora bude tvorit prilohu stpisu prac, opravneny dotknuté prace
zakryt; Zhotovitel viak tym nie je zbaveny zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych
prac;

8.9.2 vo forme kontrolnych dni, a to minimélne jedenkrat do tyidia alebo individudine podia
potreby. Kontrolné dni budd zvoldvané technickym dozorom za ucasti Zhotovitela;
kontrolnych dni sa mézu zd€astnit aj iné osoby uréené Objednavatelom a technickym dozorom
alebo s ich stihlasom. Zhotovitel je povinny zaistit na tieto kontrolné dni G¢ast stavbyvedlceho
(resp. jeho zastupcu).

8.10 Zhotovitel je pri zhotovovani diela povinny poufit len vhodné stavebné vyrobky, v sdlade s
ustanoveniami zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich predpisov a
vyhlasky €. 246/1995 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia byt
ozna&ené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouZivani znaciek zhody, v zneni neskorsich
predpisov. Vlastnosti stavebnych materidlov a konegnej Gpravy sa overuju pocas celého vykonavania
diela. V sulade s platnymi STN a EN budu vykonané najma tieto druhy skasok:

a) pociatocna skiska typu stavebného vyrobku,

b) skusky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku (kontrolné
skuky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami pociatocnej skdsky
typu stavebného vyrobku),

c¢) skusky stavebného vyrobku pri vykondvani prac,

d) preberacie skasky hotovej Upravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky st podkladom pre
preberanie prac.

e) Zhotovitel je povinny predloZit od vietkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty,
osvedtenia o zhode, osvedZenia o kvalite, o akosti od slovenskych sku3obni a zabezpetit
vietky potrebné skasky podla technickych predpisov a noriem.

8.11 Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie bezpe¢nostnych postupov pri zhotovovani stavby, najma za
bezpetnost prace, ochranu zdravia a dodrZiavanie protipoZiarnej ochrany pri realizacii diela v stlade
so vieobecne platnymi bezpe&nostnymi, hygienickymi a protipoZiarnymi predpismiv SR, so zékonom
¢ 51/1988 Zb. o banskej ¢innosti, vybudninach a o $tatnej banskej sprave v zneni neskorsich
predpisov, v sdlade s nariadenfim vlady SR & 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko a s vyhldskou Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
SR &.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spbsobilosti na vykon
niektorych pracovnych innosti.

8.12 Objednavatel poveruje Zhotovitela za u¢elom dodrzania podmienok vyplyvajlcich z nariadenia vlady
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
zabezpetit koordinaciu bezpe&nosti stavby prostrednictvom odborne spdsobilej osoby; Urcenie tejto
osoby v rozsahu meno, priezvisko, telefénny kontakt a email je uvedené v prilohe €. 1 tejto zmluvy;
pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedtcom.

8.13 Zhotovitel je povinny strpiet vykon akejkolvek kontroly/auditu na mieste suvisiacom so
zhotovovanim diela a to kedykolvek poéas platnosti a G€innosti zmluvy o poskytnuti NFP, na zéklade
ktorej st Objednavatelovi poskytované finantné prostriedky urcené na spolufinancovanie ceny diela;
Zhotovitel je povinny poskytnut oprévnenym osobdm na vykonanie kontroly vietku potrebnu
sucinnost.

8.14 Zhotovitel je povinny predchadzat zneéistovaniu Zivotného prostredia a poskodzovaniu Zivotného
prostredia a minimalizovat nepriaznivé désledky svojej €innosti pri plneni tejto zmluvy na Zivotné
prostredie. Zhotovitel preberd vo vztahu k Objedndvatelovi pinu zodpovednost za ekologickd ujmu,
ktord pri plneni tejto zmluvy spésobi. Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu ohl3sit
Objednévatelovi ekologickli ujmu, ktort pri plnenf tejto zmluvy spdsobi, najmd je povinny ohldsit
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8.15

8.16

mimoriadne zhor$enie alebo ohrozenie kvality vod alebo inych zloZiek Fivotného prostredia alebo
anik nebezpeé&nych latok pri manipuldcii s nimi alebo pri ich preprave a to na email: skola@spst.sk.

Zhotovitel zodpoveda Objednévatelovi za vietky Skody spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti
na Useku bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia,
vratane odpadového hospodarstva. Za ¢kodu sa na ucely tejto zmluvy povaZuji aj sankcie (pokuty)
uloZené prislusnymi $tatnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej spravy za poru$enie povinnosti na Useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, nelegélne praci, poZiarnej ochrany aochrany Zivotného
prostredia, ak tieto povinnosti zataZovali Zhotovitela. V tejto stvislosti sa Zhotovitel zavizuje, e bude
dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej innosti pre objednavatela bude konat v zhode

50 systémom environmentalneho manaférstva zodpovedajlceho EN ISO 14 000 v oblasti realizacie
stavebnych préc,

Porusovanie pravidiel bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, nelegdineho zamestnavania poziarnej
ochrany a ochrany Zivotného prostredia, vratane odpadového hospodarstva zo strany Zhotovitela
opravriuje Objednavatela bez dalSieho plnenia kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

¢LANOK 9 Odovzdanie a prevzatie diela

9.1

9.2

Zhotovitel spInf svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukoncenim (dokongenim) a odovzdanim
Objednavatelovi v sulade s dojednaniami tejto zmluvy, vratane uspesného vykonania vietkych
skiSok dohodnutych zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prisluSnymi technickymi a inymi
pravnymi predpismi. Pocas zhotovenia diela sa Zhotovitel zavdzuje odovzdavat Objednavatelovi
jednotlivé Casti diela v postupovych terminoch podla tejto zmluvy.

Po zhotoveni a odovzdanf v3etkych &asti diela v stlade s touto zmluvou zmluvné strany uskutocnia
(konecné) odovzdanie diela ako celku ato postupom upravenym v nasledujtcich bodoch tohto
¢lanku; ustanovenia tohto &lanku platia aj pre odovzdavanie jednotlivych ¢asti diela.

Dielo alebo jeho Cast sa povaiuje za odovzdani a# na zaklade protokolu o prevzati jednotlivej ¢asti
diela podpisaného Objednavatefom a/alebo technickym dozorom, resp. inou Objednévatelom
poverenou/splnomocnenou osobou; ak sa stasne odovzdava viac Easti diela, moino potvrdit ich
prevzatie protokolom o prevzati jednotlivych ¢asti diela.

Objedndvatel nadoblda vlastnicke pravo k jednotlivym ¢astiam diela, ak sa u nestali sti¢astou veci
patriacej Objedndvatelovi, ich odovzdanim spdsobom podla tejto zmluvy.

Nebezpecenstvo kody na zhotovovanom diele a na vSetkych podkladovych materidloch k dielu znasa
Zhotovitel. Nebezpelenstvo ¥kody na diele a na vietkych podkladovych materidloch k dielu
prechddza na Objednavatela a po kone¢nom odovzdani diela ako celku, alebo, ak tak neurobi véas,
v Case, ked mu Zhotovitel umozni nakladat s celym dielom a Objednavatel porusi tito zmluvu tym,
Ze riadne a Uplne dokonéené dielo ako celok neprevezme; to plati rovnako aj na prechod
nebezpelenstva k este neukonéenému dielu, ak déjde k zaniku tejto zmluvy pred jeho riadnym
zhotovenim.

Zhotovitel' je povinny v primeranom ¢&ase vopred vyzvat Objedndvatela na vykonanie spolo¢nej
predbeinej prehliadky diela, resp. jeho €asti, tak aby sa tato uskutoénila najneskér patnasty (15)
pracovny den (i) pred terminom ukonéenia diela, resp. pred postupovym terminom, ak sa odovzdava
Cast diela. Pokial sa zmluvné strany nedohodnt inak, spolocna predbeZna prehliadka diela, resp. ¢asti
diela sa uskutocni na mieste, kde bolo dielo zhotovované a Vv pracovny defi uvedeny vo vyzve
Zhotovitela 010 hod. Predbeznej obhliadky diela, resp. Casti diela sa méiu podla uvaienia
Objednavatela zicastnit aj iné osoby.

O vykonani predbeinej prehliadky diela, resp. Zasti diela spiSu zmluvné strany protokol, v ktorom
uvedu najma:

(i) popis prehliadaného diela (jeho &asti),

(ii) zhodnotenie kvality (akosti) ukon&enych gasti diela a sapis zistenych nedorobkov, resp.
vad (pripadne aj s popisom, ako sa prejavuju) ukonéenych ¢asti diela,
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9.3

9.4

9.5

(iii) iné skutotnosti, ktorych vyznacenie pozaduje niektord zo zmluvnych strén,
(iv) d4tum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zucastnenych os6b.

Podpisanie tohto protokolu sa nepovaZuje za odovzdanie diela, resp. jeho Casti Objednavatelovi ani
za potvrdenie uskutoénenia diela, resp. jeho ¢asti bez vad.

Bez zbytoiného odkladu po ukonéeni diela, resp. jeho casti je Zhotovitel povinny vyzvat
Objednévatela na prevzatie diela, resp. jeho &asti; Zhotovitel sa zavizuje odovzdat dielo, resp. jeho
¢ast Objednévatelovi bez vad (vratane nedostatkov v kvalite). Pokial sa zmluvné strany nedohodnu
inak, odovzdanie diela, resp. jeho &asti, vratane uskutognenia spolocnej prehliadky sa uskutocni na
mieste zhotovovania diela, resp. jeho &asti av ¢ase uvedenom vo vyzve, nie viak skor ako pat (5)
pracovnych dni od doruéenia tejto vyzvy. Odovzdania diela, resp. jeho Easti sa mbZu podla uvazenia
Objednévatela zacastnit aj iné osoby.

Objednavatel je dielo, resp. jeho ¢ast na vyzvu Zhotovitela podla predchédzajiceho bodu, povinny
prevziat iba v pripade, Ze:

9.4.1 neboli zistené iadne vady diela, resp. jeho Easti; to sa netyka drobnych vad, ktoré nemaju
vplyv na celkovi funkénost diela, na spésobilost diela na jeho riadne uZivanie na ucel, na ktory
je dielo uréené alebo (ak sa kolaudacia ma uskutoénit) nebrdnia riadnej kolaudécii diela ako
celku;

9.4.2 dielo, resp. jeho &asti boli vykonané v silade s podmienkami a poZiadavkami podfa tejto
zmluvy;

9.4.3 Zhotovitel zabezpetil vykonanie vietkych potrebnych skisok amerani diela avydanie
protokolov o tychto skiskach a meraniach predpisanych kontrolnym a skiSobnym planom
v stlade s poziadavkami podla vieobecne zévéznych pravnych predpisov (napr. zakon ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch);

9.4.4 Zhotovitel zabezpetil vydanie vietkych potrebnych protokolov, atestov a certifikdtov
kon&trukcii, zariadeni a pouZitych stavebnych vyrobkov a inych materidlov;

9.4.5 Zhotovitel spolu s dielom, resp. jeho éastou odovzdava Objedndvatelovi aj vietky dokumenty,
ipecidlne nastroje a iné prislusenstvo podla bodu 9.5 tohto Clanku;

9.4.6 bola vykonana predbeina prehliadka diela, resp. jeho ¢asti podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel je pri odovzdavani diela, resp. jeho Easti (ak z povahy veci nevyplyva, Ze sa povinnost
Zhotovitela uvedena v bodoch 9.5.1. a? 9.5.11 vztahuje na dielo ako celok) povinny odovzdat
Objednavatelovi:

9.5.1 dokumentdciu skutoéného vyhotovenia diela, resp. jeho ¢asti;
9.5.2 porealizaéné zameranie diela, resp. jeho casti;
9.5.3 geometricky plan;

9.5.4 protokoly, atesty, certifikdty a origindly zdru¢nych listov vztahujice sa na konstrukcie,
zariadenia a materidly pouzité pri zhotovovani diela; v pripade odévodnenej poZiadavky
Zhotovitela (napr. vyZiadanie origindlov sidom alebo inym orgdnom, alebo poZiadavky
subdodévatela) sa Objednavatel zavidzuje zapozi¢at Zhotovitelovi origindly tychto zarucnych
listov na nevyhnutne potrebny ¢as;

9.5.5 kdpiu stavebného dennika (resp. montdzneho dennika);

9.5.6 revizie a kontroly;

9.5.7 protokoly o vykonanych skuskach diela, resp. jeho Casti

9.5.8 plan uzZivania verejnej prace;

9.5.9 iné dokumenty potrebné na riadne uzivanie a kolaudaciu diela ako celku;
9.5.10 fotodokumentéciu préc na diele podla bodu 8.7.5 v dvoch vyhotoveniach;

9.5.11 doklady preukazujtce nakladanie s odpadmi v dvoch vyhotoveniach;
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9.6

9.7

9.8

9.9

vietko v slovenskom jazyku; dokumentéciu podfa 9.5.1 aZ 9.5.3 v Siestich (6) vyhotoveniach a tie? aj
v elektronickej forme na CD/DVD v &tyroch (4) vyhotoveniach; dokumentaciu podla 9.5.4 a# 9.5.9
v Styroch (4) vyhotoveniach;. Zhotovitel je povinny odovzdat Objednévatelovi vietku dokumentaciu
uvedend v bodoch 9.5.1 aZ 9.5.11 najneskér pri odovzdavani poslednej ¢asti diela, ktoré zmluvné
strany povazuju za konec¢né odovzdanie diela ako celku.

O odovzdani diela, resp. jeho €asti spi§u zmluvné strany protokol o prevzati, ktorého obsahové
naleZitosti st uréené vyhlaskou MVaRR SR &. 83/2008 Z. z..

Naklady na odstranenie zistenych vad diela, vratane nedostatkov v kvalite (akosti) diela, podla
protokolu o prevzati diela, resp. jeho ¢asti znaéa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze zabezpeéi odstranenie vad (vratane nedostatkov v kvalite) diela zistenych
pri odovzdavani diela, resp. jeho Casti, v dohodnutej lehote uvedenej v protokole o prevzati diela,
resp. jeho Casti, inak v primeranej lehote; o odstraneni vad sa spite protokol, obsah ktorého tvori
najma popis vady. V pripade, ak Zhotovitel nezabezpeéi odstranenie zistenych véd (ako aj nedostatky
v kvalite) podla predchadzajiicej vety, ma pravo zabezpetit ich odstranenie Objednavatel, ato na
naklady Zhotovitela (U¢elne alebo nevyhnutne vynaloZené). Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnu
pohladévku - pravo na Ghradu nékladov, ktoré Objednévatel Géelne alebo nevyhnutne vynaloZil na
odstrdnenie zistenych vad, je Objednavatel opravneny zapotitat s akoukolvek (t.j. aj nesplatnou)
pefiaZznou pohladavkou Zhotovitela voéi Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje vypratat stavenisko a jeho zariadenie a uviest ho do nélefitého stavu do piatich
(5) dni odo dria koneéného odovzdania diela ako celku Objednavatelovi na zdklade odovzdavacieho
protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajicej vete mése Zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to po dobu uréend
v odovzdavacom protokole. O vypratani staveniska spisu zmluvné strany (osobitny) protokol.

CLANOK 10 Zodpovednost za vady diela

10.1

10.2

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpovedd vysledku uréenému vtejto zmluve a/alebo
vyplyvajlicemu zo spdsobu vykonania diela dohodnutého v tejto zmluve, a/alebo ak Zhotovitel
porusil povinnost vykonat dielo v kvalite (v akosti) a vyhotoveni, ktoré uréuje tato zmluva, inak
v akosti a vyhotoveni, ktoré sa hodi na G&el, na ktory je dielo uréené, a/alebo ak existuju vady
v dokumentoch odovzdanych spolu s dielom Objednévatelovi vratane, ak tieto dokumenty chybaju,
ak tieto vady dokumentov mohol Zhotovitel zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti, a/alebo ak
nebolo spolu s dielom Objednavatelovi odovzdané vietko dohodnuté prislusenstvo potrebné pre
riadne uZivanie a Gdrzbu diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, (i) ktoré ma dielo v €ase jeho odovzdania Objednavatelovi, (ii)
vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode (i), ak boli preukazatelne spdsobené porusenim povinnosti
Zhotovitela a (iii) v rozsahu zaruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel nezodpoveda
za vady preukazatelne spésobené nevhodnymi pokynmi Objedndavatela a/alebo technického dozoru
a/alebo inej na to Objedndvatelom splnomocnenej/poverenej osoby, ak pisomne upozornil
Objednavatela na nevhodnt povahu jeho pokynov a Objednavatel na pouZiti pokynov pri vykonavani
diela pisomne trval alebo ak Zhotovitel tito nevhodnost nemohol ani pri néleZitej odborne;j
starostlivosti zistit.

ELANOK 11 Zaruka na dielo

111

11.2

11.3

Zhotovitel preberéd zéruku za to, 7e dielo bude mat pocas zarucnej doby kvalitativne vlastnosti

a prevadzkovu spbsobilost primeranti obvyklému opotrebovaniu beznym prevadzkovym zatazenim
a vplyvu poveternostnych podmienok.

Zaru€na doba je Sestdesiat (60) mesiacov a zaéina plynut diiom kone&ného odovzdania diela ako
celku podla ¢lanku 9 tejto zmluvy.

Vady diela zistené pri odovzdani diela sa odstrania spdsobom uvedenym v ¢l. 9 tejto zmluvy. Ostatné
vady diela, ktoré sa zistia v zaruénej dobe Objednavatelom a za ktoré zodpoveda Zhotovitel, uplatni
Objednavatel'u Zhotovitela bez zbyto&ného odkladu po tom, €o ich zistil, najneskér viak do uplynutia
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114

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

zéruénej doby, a to pisomnym reklamaénym oznadmenim (spravou) o vadach, v ktorom uvedie popis
véd, $pecifikaciu ich prejavu a pripadne sp6sob akym ich pozaduje odstranit. Zhotovitel nezodpoveda
za §kodu, ktord vznikla v désledku neskorého oznamenia vady v zmysle vy3sie uvedeného.

Zmluvné strany sa pre pripad vad diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, dohodli, Ze Objednavatel ma
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost reklamované vady diela bezplatne odstranit. S
odstrafiovanim reklamovanych vad je Zhotovitel povinny zacat:

11.4.1 v pripade vad, ktoré nebrénia riadnemu uZivaniu diela, bezodkladne, najneskér do piatich (5)
dnf od dorugenia oznémenia (sprévy) o vadach a zabezpeéit odstranenie vad v Co najkratSom
moZnom ¢ase;

11.4.2 v pripade havarijnych portch (vad, ktorych odstranenie vzhfadom na dané okolnosti
a vzniknutt gkodu alebo hrozbu vzniku $kody neznesu odklad) bezodkladne, najneskor do 24
hodin od dorugenia ozndmenia (spravy) ovadach azabezpelit odstrénenie vad vco
najkratiom moznom ¢ase; Zhotovitel je povinny urobit také vhodné opatrenia, aby bol
bezodkladne odstrdneny havarijny stav a zabezpeéend prevadzkyschopnost dotknutej casti
diela,

pokial sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnd inak.

Zhotovitel je povinny vykonat obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne po doruceni
ozndmenia (spravy) Objednévatela ovaddch vykonaného diela a urobit fotodokumentaciu
reklamovanej vady a pripadne aj bezprostredného okolia, ak by to bolo potrebné pre neskorsie
posudenie oprdvnenosti reklamacie.

V pripade ome3kania Zhotovitela so zacatim odstranovania reklamovanych vad alebo sich
odstranenim, alebo ak Zhotovitel odmietne tieto vady odstranit, je oprdvneny zabezpecit
odstranenie vad Objedndvatel, a to na naklady Zhotovitela (i¢elne alebo nevyhnutne vynaloZené);
dojednanie ¢l. 9 bod 9.8 tejto zmluvy plati obdobne, pricom Objednavatel je opravneny uplatnit aj
svoje prava z bankovej zaruky, resp. vykonovej zabezpeky, poskytnutej podla tejto zmluvy.

Za vady diela, ktoré Zhotovitel pred Objednavatefom zédmerne skryl Zhotovitel zodpovedd bez ohladu
na to, kedy boli tieto vady zo strany Objednavatela Zhotovitelovi ozndmené.

Ak Zhotovitel odstrani vadnu &ast diela opravou, vymenou alebo dodanim chybajlcej veci, za
pripadné vady takejto ¢asti diela zodpovedd za rovnakych podmienok ako za vady pdvodne; vadnej
tasti diela, pritom zaruéna doba podla bodu 11.2 tohto &lanku zaéne vo vztahu k dotknutej Casti diela
plynat diiom jej riadneho odovzdania Objednavatelovi.

Zhotovitel sa na G&ely zaruky vykonaného diela zavizuje ku driu koneéného odovzdania diela ako
celku poskytnit Objedndvatelovi telefonne, emailové a pripadne aj iné kontakty, na ktorych bude
moné nepretriite, po sedem (7) dni v tyZdni a celych 24 hodin denne, oznamit vady podla tohto
&lanku tejto zmluvy. Zhotovitel sa zarovefi zavdzuje, Ze zabezpeci podmienky pre prijimanie oznameni
Objednévatela podla predchadzajucej vety.

CLANOK 12 Zmluvné pokuty

121

12.2

V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim povinnosti zhotovit dielo riadne a vcas podla ¢l. 5 bod
1 alebo v pripade omegkania Zhotovitela so spinenim akejkolvek povinnosti podfa tejto zmluvy
s vynimkou bodu 12.3 a# 12.8, zaplati Zhotovitel Objednévatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,08 % z
ceny diela ako celku (s DPH) za kaZdy aj zadaty defi omeskania v priebehu prvych patnastich dni
omegkania a vo vyike 0,1 % z ceny diela ako celku (s DPH) za 3estndsty a kazdy dalsi deri omeskania,
zarover je Objednévatel pre porusenie povinnosti Zhotovitela zhotovit dielo riadne a véas resp. spinit
si povinnosti z tejto zmluvy riadne a véas, opravneny od tejto zmluvy odstupit.

V pripade, ak Zhotovitel nesplni svoju povinnost riadne avcas vykonat jednotlivi cast diela
v postupovom termine, zaplati Objedndvatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela
pripadajlce]j na ¢ast diela, s ktorej vykonanim je v omeskani, a to za kazdy aj zacaty den omeskania,
zaroveri je Objedndavatel pre poru$enie povinnosti Zhotovitela zhotovit jednotlivi tast diela riadne
a véas opravneny od tejto zmluvy odstupit.
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123

12.4

125

12,6

12.7

12.8

12.9

12.10

V pripade, Ze Zhotovitel nevyprace stavenisko riadne a nacas, zaplati Objedndvatelovi zmluvnd
pokutu vo vygke:

12.3.1  1000,- Eur pokial Zhotovitel vyprace stavenisko do 5 dni odo dia kedy tak mal urobit;
12.3.2 2000,- Eur pokial bude Zhotovitel v omeZkani s vypratanim staveniska viac ako 5 dni:

12.3.3  500,- Eur za 3estnasty a kazdy dal3i def, pokial bude Zhotovitel v omegkani s vypratanim
staveniska viac ako patnast dni.

V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim jeho zavazku:
12.4.1 odstranit vadu diela v lehote uréenej podla bodu 9.8 tejto zmluvy, alebo
12.4.2 odstranit reklamované vady podla bodu 11.4 tejto zmluvy,

zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 300,- Eur za kaidy aj zadaty defi
omeskania so splnenim svojej povinnosti, ato osobithe vo vzfahu ku kazdej jednotlivej
(reklamovanej) vade diela.

V pripade, Ze Zhotovitel' neprevezme stavenisko riadne a véas zaplati Objednévatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 200,- Eur za kazdy aj zataty deft omeskania, zéroven je Objedndvatel opravneny od
tejto zmluvy odstupit.

V pripade, Ze Zhotovitel neodovzdé Objednavatelovi dokumenty podla bodu 7.3 tejto zmluvy, zaplati
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 50,- Eur za kaZdy jednotlivy dokument za kaidy aj zacaty
defl omeskania, najviac viak do vy3ky 2000, - Eur za kazdy jednotlivy dokument, s odovzdanim
ktorého je Zhotovitel v omeskani.

Ak Zhotovitel porusi povinnost:

12.7.1 zabezpedit Ucast stavbyvediceho (resp. jeho zastupcu) na kontrolnom dni, ibaZe by na to
existoval vaZny dévod, zaplati Objednavatefovi zmluvnud pokutu vo vy3ke 500 ,- Eur za kazdy
jednotlivy pripad;

12.7.2 zabezpetit Objedndvatelovi, resp. technickému dozoru, a/alebo inej Objednéavatelom
spinomocnenej/poverenej osobe pristup k stavebnému denniku, zaplati Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyéke 300 ,- Eur a to za kaZdy aj zadaty defi omegkania:

12.7.3 vykondvat denné zépisy do stavebného dennika, zaplati Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo
vyske 300 EUR za kazdé jednotlivé porugenie;

12.7.4 podla bodu 3.5 alebo 3.6, zaplati Objedndavatelovi zmluvnti pokutu vo vyske 5000, - EUR za
kazdé jednotlivé porugenie;

12.7.5 dorudit Objednévatelovi zaruénu listinu alebo zlo3it vykonovU zabezpeku spdsobom a v lehote
podfa bodu 13.1 tejto zmluvy, zaplati Objednavatelovi zmluvn pokutu vo vyske 500 eur (s
DPH) a to za kazdy der aj zacaty defi omeskania;

Ak Zhotovitel porusi svoj zévdzok podla bodu 8.2.1 alebo 8.2.2 tejto zmluvy zaplati Objedn&vatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske, 250,- Eur, a to za kaZdy jednotlivy pripad poruienia, s vynimkou pripadu
chybného zapracovania podmienok a poZiadaviek vyplyvajicich z aktov orgénov verejnej moci,
ktorych nespravnost Zhotovitel nemohol ani pri vynaloZeni naleZitej odbornej starostlivosti
predvidat.

Pokial Zhotovitel porusi svoju povinnost, pre ktorej poruenie Objednavatel od tejto zmluvy odstupil,
zavazuje sa za porusenie takejto povinnosti zaplatit Objedndvatelovi zmluvnid pokutu vo vygke stétu
sumy zodpovedajlcej 5 % z ceny diela ako celku a sumy zodpovedajlcej 10% z ceny diela v rozsahu,
v akom nebolo dielo ku dfiu zaniku tejto zmluvy zhotovené, a to bez ohfadu na to, ¢i bola zmluvna
pokuta za rovnaké porusenie povinnosti ulozend podla iného dojednania tejto zmluvy.

Pohladdvka na zaplatenie zmluvnej pokuty podra tejto zmluvy je vidy splatnd v lehote 3trnastich (14)
dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie Zhotovitelovi. Privo na zaplatenie zmluvnej pokuty podla
tejto zmluvy, s vynimkou zmluvnej pokuty podla bodu 12.9 tohto ¢lanku, vznikne len za podmienky,
Ze Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

17



12.11 Celkova vyéka véetkych zmluvnych pokut podfa tejto zmluvy, ktord mbze Objednavatel poZadovat od
Zhotovitela, je najviac 15 % z ceny diela (s DPH) ako celku.

12.12 V pripade, ak bude Objednévatel v omeskani so splnenim svojho pefainého zavazku podlfa tejto
zmluvy, zaplati Zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske uréenej vieobecne zavaznym pravnym
predpisom.

12.13 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne zapotitat akukolvek svoju
pefiaznti pohladavku (t.j. aj nesplatnt) voci Zhotovitelovi podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou
proti akejkolvek pefiainej pohladavke Zhotovitela.

12.14 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prévo na nahradu Skody spbsobenej porusenim
povinnosti, pre pripad poruienia ktorej bola dohodnuta; nahrada $kody méze byt uplatriovana
Objednavatelom voéi Zhotovitelovi v pinej vyske.

CLANOK 13 Zabezpeienie zavazkov

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, %e za ucelom zabezpecenia kvality diela a pripadnych zavézkov
Zhotovitela z tejto zmluvy alebo v sdvislosti s fiou je Zhotovitel povinny:

13.1.1.predlozit Objednavatelovi zéruénu listinu — doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky,
obsahom ktorej bude zavazok véeobecne akceptovatelnej banky uspokojit Objednavatela do
wyiky akejkolvek splatnej pefiainej pohladavky Objednavatela voci Zhotovitelfovi z titulu
zodpovednosti Zhotovitela za vady diela, resp. jeho Casti, podla tejto zmluvy alebo v suvislosti
s fiou, ztitulu ndhrady $kody spdsobenej Objednavatelovi Zhotovitelom alebo z titulu
poruenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty, najviac viak vo vyske 10 % z ceny diela (s
DPH) podla bodu 4.1 tejto zmluvy, a to bez zbytoéného odkladu po tom, ako ju Objednavatel
pisomne vyzve; plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky mbZe byt podmienené len
dorugenim pisomnej vyzvy Objednévatela na plnenie vo vyske pefaznej sumy uréenej
Objednavatelom (poziadavky banky na formdlne néleZitosti vyzvy ako napr. osvedcenie
pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra Objednavatela sa
nepovaZzuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky). O uplatneni si naroku na plnenie
z bankovej zaruky voéi banke Objednavatel Zhotovitela bezodkladne informuje,

alebo

13.1.2.previest finan&né prostriedky v sume predstavujlcej 10 % ceny diela (s DPH) podla bodu 4.1
tejto zmluvy na et Objednévatela SK06 8180 0000 0070 0065 5164 ako vykonovu zdbezpeku,
ktord bude slG3it na uhradenie akejkolvek splatnej pefiaZnej pohladavky Objednévatela vodi
Zhotovitefovi z titulu zodpovednosti Zhotovitela za vady diela, resp. jeho Casti, podfa tejto
zmluvy alebo v stvislosti s fou, ztitulu ndhrady Skody spésobenej Objednévatelovi
Zhotovitefom alebo z titulu poruienia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty,

a tov lehote 18 pracovnych dni od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy, pricom Zhotovitel je povinny
bezodkladne po podpise tejto zmluvy Objednavatela informovat, ktory z vy$sie uvedenych spésobov
zabezpetenia zavizkov bude uplatiovat.

13.2 Trvanie bankovej zruky podla bodu 13.1.1 alebo zloZenie vykonovej zabezpeky podla bodu 13.1.2
tejto zmluvy musi zahffiat obdobie zhotovovania diela podla tejto zmluvy ako aj obdobie trvania
zaruénej doby podla €l. 11 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu
dobu odvolatelna bez pisomného stihlasu Objednavatela, resp. Zhotovitel nema pocas plynutia tohto
obdobia pravo pozadovat vratenie vykonovej zabezpeky. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni
po kaidom ¢erpani bankovej zéruky, resp. vykonovej zabezpeky Objednévatelom, doplnit bankovu
zaruku, resp. vykonovi zabezpeku, do jej pévodnej vysky. Doplnenim bankovej zéruky podla
predchadzajtice]j vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

13.2.1 roziirenie bankovej zaruky na jej pévodnu vysku, alebo

13.2.2 zriadenie novej bankovej zaruky,
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133

13.4

pricom Zhotovitel alebo banka doru¢i Objednévatelovi zarugnd listinu, ktorou bola bankova zaruka
rozsirena alebo opatovne zriadena.

Znenie zérucnej listiny podlieha predchadzajicemu schvéleniu Objednavatelom, inak Objednavatel
nie je povinny zarucnd listinu, resp. bankovii zaruku prijat: Objedndvatel viak nie je opravneny
bezdévodne znenie predloZenej zaruénej listiny neschvalit, resp. bankovi zaruku odmietnut.

NepredloZenie zdrugnej listiny alebo nezloZenie vykonovej zabezpeky v lehote a spbsobom (vratane

rozsahu zarucnej listiny alebo sumy vykonovej zdbezpeky) podla bodu 13.1 vratane jeho pododsekov
sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

CLANOK 14 Sposob ukonéenia zmluvy

14.1 Zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstupit z nasledovnych dévodov:

14.2

14.11 ak Objedndvatel' podstatnym spésobom (§345 ods. 2 Obchodného zakonnika) porusi
povinnost zo zdvizkového vztahu zalofeného touto zmluvou;

14.1.2 z dalSich dévodov ustanovenych zdkonom alebo dohodnutych v tejto zmluve.

Objedndvatel' je opravneny odstipit od tejto zmluvy, popri dévodoch ainych dojednaniach
uvedenych v tejto zmluve, z tychto dévodov :

1421 ak sa na majetok Zhotovitela zaalo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na
vyhldsenie konkurzu a Zhotovitel na #iadost Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni
existenciu dévodov na vyhldsenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre
nedostatok majetku hodnoverne nevyvriti;

14.2.2 ak bol na majetok Zhotovitela samotnym Zhotovitefom podany navrh na vyhlasenie konkurzu
alebo navrh na povolenie retrukturalizacie, alebo ak ndvrh na povolenie restrukturalizacie bol
podany tretou osobou so stihlasom Zhotovitela;

14.2.3 ak vznikne redlna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitela alebo opréavnena hrozba
reStrukturalizacie Zhotovitela a Zhotovitel na Ziadost Objedndvatela vlehote najmenej

siedmich (7) dni existenciu redlnej hrozby konkurzu alebo reétrukturalizacie hodnoverne
nevyvrati;

14.2.4 ak Zhotovitel strati opravnenia vyZadované prisluinymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na
zaklade ktorych je Zhotovitel opravneny zhotovovat dielo podla tejto zmluvy;

14.2.5 ak Zhotovitel vstipi do likvidacie;

14.2.6 v pripade opakovaného porusenia ktorejkolvek povinnosti uvedenej v¢l. 8 body 8.2.1
alebo 8.2.2 tejto zmluvy alebo pri neodstrdneni zisteného nedostatku ani na wvyzvu
Objednavatela alebo technického dozoru, resp. inej Objednavatelom splnomocnenej/
poverenej osoby, v urenej primeranej lehote:

14.2.7 ak sa Zhotovitel alebo stavbyveduci (zastupca stavbyvediceho) bez délefitych dévodov
opakovane (dva a viackrat) neziéastni na kontrolnom dni podla tejto zmluvy;

14.2.8 ak je Zhotovitel vomeskani s plnenim svojich peRainych zdvdzkov vodi svojim
subdodavatefom v stvislosti so zhotovovanim diela o viac ako Zestdesiat (60) dni, napriek
tomu, Ze Objednavatel'ma riadne splnené svoje pefiazné zavdzky voci Zhotovitelovi podla tejto
zmluvy;

14.2.9 v pripade prerusenia zhotovovania diela z dévodov podla tejto zmluvy, za ktoré nezodpoveds
Objednavatel, ak toto preruienie trva najmenej 30 dni;

14.2.10 ak je Zhotovitel v omeZkani s predlozenim zérutnej listiny alebo so zlofenim vykonovej
zabezpeky o viac ako 21 pracovnych dni, pri¢om za omeékanie so splnenim tejto povinnosti sa
povaZuje aj pripad, ak obsah a rozsah zarucnej listiny nie je vsudlade s poziadavkami
vyplyvajicimi z tejto zmluvy;
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14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14211 ak Zhotovitel podstatnym spdsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zékonnika) porusi
ktordkolvek int pravnu povinnost zo zavizkového vztahu zaloZzeného touto zmluvou nez akd
je uvedend v predchddzajucich bodoch tohto ¢lanky;

14212 1z daléich dévodov ustanovenych zakonom alebo dohodnutych v tejto zmluve.

Odstupenie od tejto zmluvy musi byt vykonané pisomne, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane
amusi v iom byt uvedeny konkrétny dévod odstlpenia, inak sa nepovazuje za odstupenie od tejto
zmluvy. Odstipenim od tejto zmluvy sa tato zmluva neruéi od poéiatku, ale aZz odo dna dorucenia
pisomného ozndmenia o odsttpeni od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.

V pripade odsttpenia Objednévatela od tejto zmluvy podfa bodu 14.2 tohto ¢lanku je Zhotovitel
povinny na #iadost Objedndvatela uskutognit vietky prace potrebné pre konzervaciu neukonceného
diela, pricom uUlelne alebo nevyhnutne vynaloZené naklady na konzervaciu neukonceného diela
v takom pripade znasa Zhotovitel; v pripade platného odstipenia Zhotovitela od tejto zmluvy podfa
bodu 14.1 tohto &lanku, zna%a ugelne alebo nevyhnutne vynaloZené naklady na konzervaciu
neukonéeného diela Objednavatel.

Zhotovitel je povinny bezodkladne upozornit Objednévatela na vietky opatrenia, ktoré je potrebné
urobit v zdujme odvratenie akejkolvek hroziacej Skody na neukonéenom diele alebo zmiernenia jej
nasledkov.

Zhotovitel je povinny v primeranej lehote urenej Objednéavatefom odovzdat Objedndvatelovi
neukonéené dielo spolu s prisluinou dokumentaciou a vypratat stavenisko v stlade s dojednaniami
tejto zmluvy; stéastou protokolu o prevzati neukonceného diela bude Gdaj o rozsahu zhotovenia
diela Zhotovitelom ku dfu zaniku tejto zmluvy. Vlastnicke pravo k neukoncenému dielu, resp. jeho
tasti, ktoré Objednévatelovi neboli odovzdané uZ predtym, prechédza na Objednavatela odovzdanim
neukonéeného diela; v pripade ak nedoslo k odovzdaniu neukonceného diela v lehote do patnastich
(15) dni po ukonéeni zmluvy, viastnicke pravo k neukon¢enému dielu prechddza na Objednévatela
uplynutim tejto lehoty.

V pripade zéniku tejto zmluvy pred zhotovenim diela podla tejto zmluvy ma Zhotovitel pravo na
zaplatenie ceny diela v rozsahu skutocne vykonanych prac na diele ku dfiu zéniku tejto zmluvy.

V pripade zaniku tejto zmluvy na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, zmluva zanikd dfiom
uvedenym v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov vzniknutych
na zaklade tejto zmluvy, resp. naroky, vzniknuté z porudenia povinnosti podfa tejto zmluvy.

Objedndvatel moze od tejto zmluvy odstupit aj z sulade s § 19 ZVO.

CLANOK 15 Poistenie Zhotovitela

15.1

15.2

15.3

Ak sa zmluvné strany nedohodn inak, Zhotovitel je povinny odo dfia odovzdania staveniska podla
bodu 7.1 tejto zmluvy aZ do odovzdania diela na svoje naklady udrZiavat primerané poistenie
v rozsahu:

15.1.1 stavebno — montaZne poistenie (CAR/EAR) pre pripad zniCenia alebo po3kodenia diela, v
prospech Objednévatela, pricom vyska poistnej sumy musi zniet minimalne na cenu diela (s
DPH);

15.1.2 poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu vzniknutd inému v stvislosti s ¢innostou
Zhotovitela a jeho subdodavatelov a to na poistnd sumu vo vyske ceny diela (s DPH).

Povinnost Zhotovitela udriavat poistenie zodpovednosti, resp. majetku podfa bodu 15.1 tohto
glanku zahffia aj povinnost Zhotovitela dodrziavat podmienky takéhoto poistenia (najmé platit
poistné a plnit si dal3ie povinnosti podla poistnej zmluvy) a tieZ povinnost riadne a véas uplatfiovat
naroky z poistnej zmluvy (najma na poistné pinenie) a neohrozovat negativnym spésobom ich vysku.

Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskor do 24 hodin) informovat Objednévatela o poistnych
udalostiach, ktoré suvisia s realiziciou diela. Objednavatel je kedykolvek pocas realizacie diela
opravneny pozadovat od Zhotovitela potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.
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154

155
15.6

Pokial Zhotovitel nebude udrziavat poistenie pofadované podla tejto zmluvy, alebo ak nepreukaze
Objedndvatelovi dohodnuté poistenie ani do siedmich (7) dni od pisomnej poZiadavky (vyzvy)
Objedndvatela, je Objednavatel opravneny uzavriet a udriiavat také poistenie a platit také poistné,
ktoré bude vzhladom na dojednanie bodu 15.1 tejto zmluvy vhodné, a to na naklady Zhotovitela,
a tieZ zapocitat splatnu pohladavku — pravo na nahradu takto vynaloZenych nakladov (zaplateného
poistného a Ucelne alebo nevyhnutne vynaloZenych nakladov na zabezpecenie poistenia),
s akoukolvek (t.j. aj nesplatnou) pefiaznou pohladdvkou Zhotovitela voti Objednavatelovi, alebo
pozadovat od Zhotovitela nahradu zaplateného poistného a téelne alebo nevyhnutne vynaloZenych
nakladov na zabezpecenie poistenia.

Porusenie ktorejkolvek povinnosti podla tohto &lanku sa povaiuje za podstatné porusenie zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje doruéit Objednavatelovi doklad preukazujuci splnenie jeho povinnosti uzavriet
poistenie podla tejto zmluvy najneskér do desiatich (10) pracovnych dni od odovzdania staveniska;

CLANOK 16 Osobitné ustanovenia

16.1

16.2

16.3

16.4

V pripade, ak sa pri zhotovovani diela objavia skryté prekazky, ktoré znemoiZiuju zhotovit dielo
dohodnutym spésobom podla tejto zmluvy, ktoré Zhotovitel nemohol zistit (napr. bez uskuto&nenia
vykopovych préc) pri vynaloZeni odbornej starostlivosti v éase uzavretia tejto zmluvy a ktoré sa
objektivne nedaju odstranit alebo sa daju odstranit len s vynalozenim neprimeranych nakladov;
vtomto pripade je Zhotovitel povinny oznamif tito skuto&nost Objedndvatelovi a navrhndt mu
primerany zmenu diela v lehote do desiatich (10) pracovnych dni od tohto zistenia.

Zhotovitel popri samotnom popise navrhovanych prdc, ktoré je potrebné vykonat pre riadne
odovzdanie diela zabezpe¢i na svoje naklady aj vyprojektovanie poZadovanej zmeny (zmeny
projektovej dokumentécie). Neoddelitelnou st&astou navrhu bude aj harmonogram ¢&asového
avecného postupu prac, ktory bude zaktualizovany o navrhované prace, s jednoznaénym
a nezamenitelnym &asovym uréenim dizky navrhovanych préc a polozkovité ocenenie navrhovanych
prac. V pripade neuvedenia ¢asového uréenia dizky prac sa mé za to, e zmluvné strany sa dohodli,
Ze primerana zmena diela nemé vplyv na termin ukonéenia diela.

V pripade, ak Zhotovitel neporusil svoju povinnost riadne a véas zistit a oznamit Objednévatelovi
prekazky uvedené v prvej vete tohto bodu, plati obdobne ust. § 552 ods. 2 Obchodného zakonnika,

Po predbeZnom prerokovani navrhu zmeny diela podla bodu 16.1 tejto zmluvy predloZi Zhotovitel
Objednavatelovi pisomny navrh na zmenu diela (dalej len »Zmenovy list“) do desiatich (10) dni od
predbeiného prerokovania, ktory bude obsahovat najma:

16.2.1 vplyv na cenu diela, resp. jeho &asti;

16.2.2 vplyv na plnenie povinnosti Zhotovitela zhotovit dielo v dohodnutom &ase alebo zhotovit
jednotlivé ¢asti diela v postupovych terminoch, vratane &asu, v ktorom je Zhotovitel schopny
tieto €innosti zrealizovat;

16.2.3 dalsie informécie (napr. odévodnenie alebo skutkové vymedzenia), ktoré su podstatné pre
rozhodnutie Objednavatela pre uzavretie dohody o zmene diela upravujlcej podmienky
vykonania zmeny diela.

Pre urcenie jednotkovych cien prac stvisiacich so zmenou diela platia ustanovenia bodu 4.6 tejto
zmluvy.

V pripade, Ze Objednavatel akceptuje navrh Zhotovitela na zmenu diela predloZeny spésobom podla
bodu 16.2 tejto zmluvy, predloii Zhotovitelovi navrh na zmenu tejto zmluvy formou dodatku;
Objednavatel nie je povinny posudzovat névrh zmeny diela predloZeny Zhotovitelom v rozpore
s ustanoveniami bodu 16.2 (vratane jeho pododsekov) tejto zmluvy; rovnako nie je zmena zmluvy
moZnd v pripade, ak by bola v rozpore so vieobecne zavaznym pravnym predpisom upravujicim
verejné obstaravanie.

Zmluvné strany sa vidy pokiisia dosiahnut rie$enie sporov zo zavizkového vztahu zaloZeného touto
zmluvou, vratane vztahu zalozeného jej neplatnostou alebo zruSenim, ako aj z pripadného naroku na
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16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

nihradu gkody spdsobenej porusenim tejto zmluvy, v prvom rade dohodou. Ak strany nebudu
schopné v rozumnom ¢ase vyriesit spor dohodou, mozu sa obratit na prislusny sud.

Zmluvné strany sa dohodli, fe zévdzkovy vztah zaloZeny touto zmluvou sa spravuje pravnym
poriadkom Slovenskej republiky.

Pre pripad, Ze Zhotovitel je zahrani¢nou osobou (§ 21 ods. 2 Obchodného zékonnika), zmluvné strany
na rieéenie sporov zo svojho zmluvného vztahu zalo¥eného touto zmluvou, vratane vztahu
zalo¥eného jej neplatnostou alebo zrudenim, ako aj z pripadného naroku na nahradu Skody
spbsobenej porudenim tejto zmluvy, zakladaji v zmysle §37e zdkona &. 97/1963 o medzinarodnom
préave sikromnom a procesnom, dohodou pravomoc prisluSného stdu SR, podla toho, ktory bude na
konanie v prvom stupni vecne prisludny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akakolvek pisomnost dorucovana v stvislosti s touto zmluvou sa
povazuje za doruéent druhej zmluvnej strane v pripade dorucovania prostrednictvom

16.7.1 elektronickej posty okamihom, kedy odosielajica zmluvna strana prijme potvrdenie (spravu)
o uspe$nom doruéeni odoslanej emailovej spravy na emailovd adresu druhej zmluvnej strany
ako jej prijemcovi; alebo

16.7.2 posty, kuriérom alebo v pripade osobného doruéovania, doruéenim pisomnosti adresatovi
stym, e vpripade dorucovania prostrednictvom posty musi byt pisomnost zaslana
doporuéene. Za def dorugenia pisomnosti sa povazuje aj defi, v ktory zmluvna strana, ktora je
adresatom, odoprie doruovant pisomnost prevziat, alebo v ktory méarne uplynie odberna
lehota pre vyzdvihnutie si zésielky na poste, dorucovanej postou zmluvnej strane, alebo v ktory
je na zasielke, doru€ovanej postou zmluvnej strane, preukazatelne zamestnancom posty
vyznatena pozndmka, Ze ,adresét sa odstahoval®, ,adresét je neznamy” alebo ind poznamka
podobného vyznamu, ak sa siasne takdto pozndmka zakladd na pravde alebo v den, v ktory
je zasielka doru¢ovand kuriérom vratena odosielateflovi z dévodu nemoznosti dorucit zasielku
adresatovi z dévodu obdobnému vyznamu vy3die uvedenych pozndmok ,adresat sa
odstahoval” alebo ,adresat je neznamy”

Pre potreby dorutovania prostrednictvom posty sa pouZiju adresy sidla zmluvnych stran uvedené
v zahlavi tejto zmluvy alebo v obchodnom registri, ibaZe odosielajicej zmluvnej strane adresat
pisomnosti oznamil inti (novu) adresu uréend na doruéovanie pisomnosti.

V pripade akejkolvek zmeny adresy uréenej na dorucovanie pisomnosti na zéklade tejto zmluvy alebo
v stvislosti s touto zmluvou sa prisluind zmluvna strana zavézuje ozmene adresy bezodkladne
pisomne informovat druht zmluvnG stranu, okrem pripadu, ak ide ozmenu adresy sidla
v obchodnom registri; vtakomto pripade je pre dorucovanie rozhodujuca nova adresa riadne
ozndmena zmluvnej strane pred odosielanim pisomnosti.

Ak sa akakolvek pisomnost na zaklade tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou dorucuje inak
ako pogtou, je mozné ju dorucovat aj na inom mieste ako na adrese uréenej podla bodu 16.8 alebo
bodu 16.9 tohto &lanku, ak sa na tomto mieste zdrzuju osoby oprévnené prijimat v mene zmluvnej
strany pisomnosti.

Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, Ze pisomnosti tykajuce
sa zaniku alebo zmeny tejto zmluvy musia byt doru¢ované vyhradne postou ako doporucenad zasielka
alebo osobne alebo kuriérom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za G&elom dorucovania pisomnosti elektronickou postou sa pouZiju
nasledovné ¢isla a emailové adresy:

16.12.1 v pripade Objednavatela: t.&.: +421 904 921 659, peter.malucky @spst.sk
16.12.2 v pripade Zhotovitela: t.¢.: 051/773 47 60, pehaes@pehaes.sk

Zhotovitel vyslovuje sthlas so spracovanim osobnych tdajov potrebnych na realizaciu tejto zmluvy a
st¢asne vyslovuje stihlas zo zverejnenim svojich Udajov a Udajov nim opréavnenych fyzickych osob,
vratane osobnych informdacii podfa § 9 ods. 1 zékona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (zakon o slobode
informacif). Ziadna skutoZnost, obsiahnutéd v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom
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obchodného tajomstva, ani povinnej miéanlivosti, okrem skutognosti Zhotovitelom vyslovne
oznacenych,

16.14 Povinnostivyplyvajlice z § 11 ZVO a zo zikona &. 315/2016 Z.z. musia byt spinené poéas celého trvania

tejto zmluvy.

CLANOK 17  Spoloéné a zdvere&né ustanovenia

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

Prilohami tejto zmluvy su:

17.1.1 Plan realizacie vystavby (priloha & 1) zahffajici plén zhotovovania celého diela s popisom
hlavnych ¢innosti, postupnostou a ¢asovou nadviznostou prac vsulade s poZiadavkami
uvedenymi v jednotlivych technickych predpisoch, technicko — kvalitativnych podmienkach;
vsulade sdal$imi poZiadavkami Objednavatela uvedenymi v tejto zmluve av zadavacej
dokumentdcii a so stanovenym terminom ukoné&enia diela a predpokladanymi klimatickymi
podmienkami; pldn realizacie vystavby obsahuje minimélne:

17.1.1.1  zoznam subdodavatelov a ich ozna&enie v stlade s pravnym predpisom upravujicim
verejné obstaravanie;

17.1.1.2 urcenie osoby stavbyvediceho;

17.1.1.3 urcenie osoby zdstupcu stavbyvedtceho;

17.1.1.4 urcenie osoby zodpovednej za koordinaciu bezpeénosti na stavenisku:

17.1.1.5 podrobny harmonogram vecnej a &asovej postupnosti prac pri zhotovovani diela;

17.1.1.6 zoznam ekvivalentnych poloZiek, ak ich Zhotovitel uplatnil v procese verejného
obstardvania, vysledkom ktorého je tato zmluva;

17.1.2 Podrobny rozpocet diela podla jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti diela obsahujdci
objem stavebnych prac, vypocet a rekapitulaciu ceny diela zaokruhleny na dve desatinné &isla
v listinnej podobe a zarover v elektronickej podobe zavzorcované funkciou ,round” vo
formate ,, .xIs“ zaokrihleny na dve desatinné &isla (priloha €. 2);

17.1.3 Dokumentécia pre realizéciu stavby, vypracovana zodpovednym projektantom Ing. Arch.
Branislavom Ivanom, autorizovanym stavebnym architekt, v elektronickej forme na CD/DVD
(priloha &. 3).

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze si budi vzajomne poskytovat nevyhnutné spolupdsobenie a vzajomne
sa informovat o dalSich skuto&nostiach potrebnych pre plnenie ich zavazkov vyplyvajlcich z tejto
zmluvy, oznamovat si véas doleZité okolnosti a ich zmeny, ktoré mé3u mat vplyv na ich spolupracu
podla tejto zmluvy.,

Prava a povinnosti zmluvnych strdn, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zikonnika a ostatnymi v3eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravne nasledky, ktoré uzavretim tejto zmluvy ako pravneho Ukonu
nastali, pominu (rozvézovacia podmienka), ak nedojde k uzavretiu Zmluvy
o poskytnuti nenavratnych finanénych prostriedkov (NFP) medzi Objednévatefom a poskytovatelom
NFP. V pripade, Ze dbjde k splneniu rozvdzovacej podmienky dohodnutej vtomto bode zmluvy,
pomind vSetky pravne nasledky (G&inky) tejto zmluvy ako pravneho tkonu a zmluva sa od potiatku

zrusi, bez akejkolvek povinnosti plnenia néahrady, resp. kompenzécie nakladov Zhotovitela
Objednavatelom.

Menit alebo doplfiat tito zmluvu moino iba formou pisomnych a oéislovanych dodatkov
odsuhlasenych a podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn, ato iba za
predpokladu, Ze takdto zmena alebo doplnenie je vsilade s § 18 ZVO a ostatnymi vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ktoré upravuju verejné obstardvanie.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s predmetom tejto
zmluvy kedykolvek pocas platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratnych finanénych
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17.7

17.8

17.9
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prostriedkov uzavretej medzi Objednavatelom a prislusnym orgdnom, vzmysle ktorej je
spolufinancované toto dielo, nato oprdvnenymi osobami, ktorymi s najméa poskytovatel
nendvratného finanéného prispevku a nim poverené osoby, Najvys3i kontrolny urad SR, prislusna
sprava financnej kontroly, Certifikatny orgén anim poverené osoby, Organ auditu, jeho
spolupracujice orgény animi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie
a Eurépskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré su uvedené ako opravnené osoby
v stilade s prislugnymi pravnymi predpismi SR a ES, a poskytnut im v3etku potrebnu stéinnost.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisania zmluvy oboma zmluvnymi stranami a uginnost a2
po kumulativnom splneni vietkych niZsie uvedenych podmienok :

° po schvéleni dokumentacie zékazky v ramci kontroly verejného obstaravania poskytovatefom
NFP. Za schvélenie dokumentacie zakazky v ramci kontroly verejného obstaravania sa bude
povazovat defi dorugenia spravy z ndslednej ex-post kontroly zo strany Poskytovatela NFP so
zaverom, Ze neboli identifikované také nezrovnalosti, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok verejného obstardvania, resp. neboli zistené neopravnené vydavky nad ramec
rozpottu Objednavatela. Po doruceni sprdvy 2z naslednej ex-post kontroly bude
Objednévatel bezodkladne informovat Zhotovitela.

° po dni zverejnenia tejto zmluvy vzmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich
predpisov a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z na webovom sidle Objednavatela.

V pripade, ak boli v sprave z naslednej ex-post kontroly identifikované také nezrovnalosti, ktoré by mali
alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného obstaravania, resp. ak sa Objednavatel rozhodne
neakceptovat korekcie, vy&islené poskytovatefom NFP vsprave, tato skutoénost zaklada
Objednévatelovi pravo na odstipenie od tejto zmluvy bez akychkolvek zavazkov, povinnosti plnenia
nahrady, resp. kompenzécie nakladov Zhotovitelovi, odstupného, nahrady Skody ¢i uslého zisku
Zhotovitela vodi Objednavatelovi.

Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z ktorych Objednavatel obdrZi 2 rovnopisy a Zhotovitel 1
rovnopis.

Zmluvné strany potvrdzuju, Ze si tito zmluvu pred jej podpisom precitali a s jej obsahom suhlasia, a
%e nebola uzavreta v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok. Na dékaz uvedeného pripajaju
svoje podpisy.
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