

**DODATOK č. 1 k MANDÁTNEJ ZMLUVE zo dňa 26.09.2018
(ZMENA ZMLUVY č. 1)**

uzatvorenej podľa § 566 a násl. Zákona č.513/1991 Zb. z. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov a doplnkov

**Čl. 1
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 MANDANT:

Názov: **Stredná priemyselná škola strojnícka**
Sídlo: **Duklianska 1, 081 04 Prešov**

ZASTÚPENÝ: **RNDr. Hedviga Rusinková, poverená vedením školy**
Osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných: **RNDr. Hedviga Rusinková, poverená vedením školy**
vo veciach technických: **Ing. Michal Hřic, zástupca riaditeľa školy**
IČO: **00 161 845**
DIČ: **2021240551**
BANK. SPOJENIE : **Štátna pokladnica**
IBAN: **SK24 8180 000 0070 0051 3705**
Email: **sekretariat@spspo.sk**

1.2 MANDATÁR:

Obchodné meno: **Ing. Martin Lukáček INDOSTAV**
Sídlo: **Botanická 7, 080 01 Prešov**
Osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných: **Ing. Martin Lukáček**
vo veciach technických: **Ing. Martin Lukáček**
IČO: **44 229 488**
DIČ: **1020 99 0575**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa**
IBAN: **SK71 0900 0000 0000 9624 2222**
Telefón: **0948 022588**
E-mail: **martin.lukacek@gmail.com**
Register: **Obvodný úrad Prešov -OŽP
č. živnostenského registra 750-32152**

**Čl. 2
Preambula**

Zmluvné strany v zmysle §18 ods. 5 v nadväznosti na § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s Článkom 12. Záverečné ustanovenia bod. 12.2, v súlade s Čl. 5 Cena a platobné podmienky, bod. 5.5 Mandátnej zmluvy zo dňa 26.09.2018 sa dohodli na dodatku č. 1 k mandátnej zmluvy (zmena zmluvy č. 1). Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

Čl. 3

Predmet zmeny zmluvy

3.1 Článok 5 Cena a platobné podmienky sa mení v bode 5.1 takto:

Cena za predmet zmluvy vrátane cestovného a všetkých nákladov činí spolu sumu vo výške 12.950,00 EUR (Slovom: dvanásťtisícdeväťstopäťdesiat EUR). Mandatár nie je platcom DPH.

3.2 Pôvodne dohodnutá suma za výkon stavebného dozoru vo výške 10 800,00 EUR sa dohodou zmluvných strán navýšila o cenu za dofinancovanie výkonu stavebného dozoru vo výške 2.150,00 EUR z dôvodu zmeny technológie zateplenia a s tým súvisiacich prác počas realizácie diela v Obj. SO 07 – Riaditeľstvo školy a Obj. SO 08 – Učebne GPR.

Čl. 4

Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy zo dňa 26.09.2018, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto dodatkom č. 1 (zmenou zmluvy č. 1) ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.

4.2 Tento dodatok č. 1 (zmena zmluvy č. 1) nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 11/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

4.3 Tento dodatok č. 1 (zmena zmluvy č. 1) je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých mandant obdrží tri rovnopisy a mandatár jeden rovnopis.

4.4. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena dodatok č. 1 (zmena zmluvy č. 1) bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo nápadne nevýhodných podmienok.

4.5 Dodatok č. 1 (zmena zmluvy č. 1) bol nahlas prečítaný, vysvetlený a zmluvné strany na znak toho, že týmto dodatkom č. 1 (zmene zmluvy č. 1) porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle tento dodatok č. 1 (zmenu zmluvy č. 1) vlastnoručne podpísali.

Prešov, 23.07.2019

Prešov 23.07.2019

Za mandanta:

Stredná priemyselná škola strojnícka

RNDr. Hedviga Rusinková
poverená vedením školy

Za mandatára:

Ing. Martin Lukáček INDOSTAV

Ing. Martin Lukáček